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Resumo 
A Gestão de Benefícios é uma mais-valia no âmbito da Gestão de Projetos, o que está 
abundantemente divulgado na literatura da especialidade, nomeadamente em projetos no 
domínio dos SI/TI. No entanto, naquela literatura, encontram-se também muitas 
referências constatando a continuação do lançamento de grandes investimentos em 
projetos SI/TI sem que tenham sido previamente estabelecidos os benefícios esperados. 
No presente trabalho foi desenvolvido um modelo de Gestão de Benefícios aplicado a um 
projeto no domínio SI/TI, em que, também, não foi feita previamente uma abordagem aos 
benefícios esperados. 
O modelo de Gestão de Benefícios mencionado foi desenvolvido a partir de uma 
metodologia de investigação baseada no Estudo de Caso.  
Neste TFM, em resposta às questões de investigação, foram identificados e medidos 
benefícios no âmbito do Estudo de Caso e foram apontadas as linhas orientadoras para a 
criação de um guião de apoio à gestão de benefícios em projetos futuros a desenvolver 
com suporte de uma plataforma Agile. 
 
Palavras-chave: Benefícios, Gestão de Benefícios, Plataforma Agile, Investimentos em 
SI/TI 
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Abstract 
Benefits Management, namely in IT projects, is an added value in the scope of Project 
Management, as broadly concluded in the available specialized literature. However, in 
the same specialized literature, a lot of references are also made to continuous investments 
in IT projects without a previous approach of the expected benefits. 
In the present study, a benefits management model was developed and applied to an IT 
project where expected benefits were also not previously approached.  
As the investigation methodology the referred benefits management model was 
developed under the concept of a Case Study. 
As an answer to the investigation questions, in this master thesis case study, benefits were 
identified and measured and guidelines were specified for a further development of a 
quick guide to support the benefits management in future projects to be developed with 
the support of an Agile platform. 
Key words: Benefits, Benefits Management, Agile platform, IS/IT investments 
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Glossário 
Agile – Abordagem de gestão de projetos. 
Desenvolvimento Agile de software -  Abordagem Agile no desenvolvimento de 
software. 
Análise SWOT - Método de planeamento estratégico utilizado para avaliar as Forças 
(Strength), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Treaths) 
relativas a um projeto/ negócio, através da definição do seu objetivo e identificação dos 
fatores internos e externos que serão favoráveis/ desfavoráveis para atingir esse objetivo. 
Business Drivers - Fatores estratégicos internos e externos que influenciam o 
investimento em SI/TI a realizar. 
Business-to-Consumer (B2C) – também business-to-customer –  modelo de negócio em 
que o comércio é feito diretamente entre a entidade produtora, vendedora ou prestadora 
de serviços e o consumidor final. 
Chief Information Officer (CIO) – Título atribuído ao responsável das TI de uma 
Organização. 
Consumer-to-Business (C2B) – Comércio eletrónico que se desenvolve entre os vários 
indivíduos na Internet. 
Customer Relationship Management (CRM) – Gestão do relacionamento com o cliente. 
Dashboard – Ecrã de navegação. 
Enablers – Fatores críticos facilitadores da mudança do negócio, que permitirão adotar 
novas formas de trabalhar. 
Enterprise Resource Planning (ERP) – Sistema de planeamento empresarial. 
Front-end – Etapa inicial do processo. 
Inovation-based - Abordagem para GB, quando o investimento é orientado às formas e 
aos meios, isto é, as organizações desenvolvem as tecnologias para explorar ou criar uma 
oportunidade de negócio ou para dotar as organizações de novas competências, ou seja, 
para obter vantagens competitivas. 
Integrated Development Environment (IDE) – Ambiente de desenvolvimento integrado. 
Key Performance Indicator (KPI) - Indicadores de eficiência nos processos. 
Key user – Principal utilizador. 
Owner – Dono do benefício, da transformação no negócio ou do fator facilitador da 
Mudança.  
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Plataforma Agile - Plataforma de desenvolvimento rápido. 
Plataforma low-code – Plataforma de desenvolvimento rápido. 
Problem-based – Abordagem para GB quando o investimento é orientado aos fins - as 
tecnologias são utilizadas pelas organizações para melhorar o desempenho, ou seja, para 
evitar desvantagens competitivas. 
Return on Investment (ROI) – Indicador financeiro do retorno do investimento. 
SAP Credit Management – Componente da solução SAP Financial Supply Chain 
Management (FSCM), para a gestão de crédito. 
SAP Dispute Management - Componente da solução SAP Financial Supply Chain 
Management (FSCM), destinado à gestão de casos de disputas. 
SAP Collections Management - Componente da solução SAP Financial Supply Chain 
Management (FSCM), destinada à gestão de cobranças. 
Service Level Agreement (SLA) – Nível de serviço acordado. 
Software – Programa informático. 
Sponsor – Patrocinador do projeto. 
Sprint - Numa abordagem Agile um sprint é o intervalo de tempo em que um determinado 
trabalho deve ser finalizado. 
Stakeholders – Indivíduo(s) que é(são) parte(s) interessada(s) no projeto, envolvendo-se 
no mesmo e podendo influenciá-lo positiva ou negativamente. 
Stream específico – Fluxo específico (da RDB). 
Taylor made – Feito à medida. 
Turn Key – Chave na mão (expressão frequentemente utilizada em gestão de projetos). 
User friendly – de utilização simples/ agradável. 
Workflow – Processo ou fluxo de trabalho. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1 CONTEXTO 
A constatação generalizada de que os investimentos em TI não se traduziram, na prática, 
em benefícios para os investidores tem suscitado a investigação do tema, Marnewick 
(2016). Paradoxalmente a obtenção desses benefícios não foi devidamente monitorizada 
ao longo do ciclo de vida dos projetos (Marnewick, 2016). Segundo Breese, Jenner, Serra, 
e Thorp (2015), a Gestão de Benefícios (GB) continua a ser um elemento pouco relevante 
na Gestão de Projetos (GP), ainda que a literatura existente refira que a GB contribui para 
aumentar a taxa de sucesso dos projetos e programas. A maioria das organizações, ao 
investir em TI, concentra-se na implementação da tecnologia e não na realização dos 
benefícios esperados para o negócio, Peppard, Ward e Daniel (2007). Muitas são as 
organizações em que as TI têm má reputação. Segundo Peppard et al. (2007), ao 
considerar o indicador retorno do investimento (ROI), as organizações estão focadas em 
reduzir custos, sem ponderarem os benefícios significativos que podem ser gerados pelas 
TI. 
Badewi (2016) refere que um elevado número de gestores de projetos ainda se concentra 
no “triângulo de ferro” (custo, tempo e âmbito) como sendo as métricas de desempenho. 
Grande parte dos gestores de projetos de TI não associam KPI´s aos benefícios dos 
projetos, o que dificulta, do ponto de vista dos principais stakeholders, a análise relativa 
à materialização dos benefícios do projeto. É necessário adotar uma nova mentalidade de 
GB para lidar com os fatores que  são necessários para a correta e formal percepção dos 
benefícios gerados pelos projetos e como proceder, Bennington e Baccarini (2004). Os 
resultados constatados a nível internacional indicam, no entanto, que há uma mudança na 
forma como o sucesso dos projetos de TI é medido, ou seja, a abordagem é cada vez mais 
orientada no sentido da realização de benefícios (Marnewick, 2016). Contudo, apesar das 
evidências de que um foco em benefícios melhora a taxa de sucesso dos projetos e 
programas, a GB continua a ter um impacto limitado na GP e, ainda menos, nas práticas 
de gestão em geral, Breese et al. (2015). 
Face aos insucessos constatados em investimentos TI, segundo Ward e Daniel (2006), é 
necessária uma outra abordagem: A Gestão de Benefícios. Isto é uma abordagem baseada 
 
 
Vasco Fonseca                                                   Gestão de Benefícios num projeto desenvolvido com abordagem Agile 
 
2 
 
numa melhor identificação e planeamento dos projectos; entre outros aspetos esta deve 
contemplar a GB. 
Segundo Jørgensen (2016), em projetos de software com sucesso na obtenção de 
benefícios para os clientes, foram utilizadas práticas de GB durante a respetiva execução, 
evitaram-se contratos de preço fixo, não se focaram no baixo preço e aplicaram-se 
práticas fundamentais de agilização: entrega frequente de informação e de dados para o 
cliente e flexibilidade no processo de desenvolvimento. 
1.2 PROPÓSITO E OBJETIVOS DO ESTUDO 
O caso analisado é o da implementação de um projeto de gestão da concessão de crédito 
a clientes da Organização1. O projeto não seguiu uma metodologia de GB, tendo sido, na 
sua implementação, parcialmente suportado por uma ferramenta Agile que permitiu criar 
um cockpit para a gestão de pedidos de atribuição/desbloqueio de limites de crédito. O 
objectivo deste TFM é o de implementar, na Organização, um modelo de GB com suporte 
Agile quer para o projeto de Credit Management quer para futuros projetos. É também 
objetivo do TFM o de estabelecer as orientações para a futura elaboração, pela 
Organização, de um Guião para a implementação de GB em projetos desenvolvidos com 
abordagem Agile. 
1.3 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 
A escolha do presente tema reside fundamentalmente em dois aspetos: por um lado o 
interesse pessoal no tema; há alguns anos que se desenvolvem atividades na Organização 
com um enorme interesse profissional. Ao longo de nove anos de trabalho, tem-se 
assistido e participado em inúmeros projetos tecnológicos de elevado valor para as 
diversas UN que integram a Organização. O fato de não se implementarem metodologias 
de GB na GP, continua a ser um fator de alguma perplexidade. Por outro lado, após as 
primeiras pesquisas efetuadas relativamente ao tema GB, tornou-se evidente o interesse 
em se adotar, na Organização, uma metodologia de GB no âmbito da GP. O estudo de 
caso tornou-se assim um desafio que se pretende enfrentar. Trata-se de um projeto 
tecnológico com sucesso embora sem a identificação prévia formal dos benefícios a 
                                                             
1 Entidade empresarial em que foi implementado o projeto 
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alcançar, nem a subsequente possibilidade de monitorização e controle dos benefícios ao 
longo do ciclo de vida do projeto. 
1.4 A ORGANIZAÇÃO E O PROJETO 
A Organização alvo deste estudo tem a sua área de negócio maioritariamente centrada em 
Angola e consiste na produção e comercialização de bebidas para o mercado local. 
Atualmente, a produção anual representa cerca de 26% do consumo anual de bebidas em 
Angola. A Organização foi criada em 1992 e desde então tem registado um crescimento 
contínuo em Angola e, em diversas UN, tendo vindo, simultaneamente, a estabelecer-se 
noutras áreas geográficas. A Administração e gestão dos negócios está sedeada em 
Portugal, onde estão localizados os vários departamentos da Organização, entre os quais 
o departamento de tecnologias e sistemas de informação. Com o aumento e expansão de 
áreas de negócio, a Organização passou a ter de lidar com o facto de um mesmo cliente 
poder ter crédito atribuído em diversas empresas que integram a Organização. A 
necessidade de controlar o crédito atribuído aos seus clientes de uma forma integrada 
tornou-se urgente, tendo sido tomada a decisão de implementação dos módulos SAP:  
Credit, Collections e Dispute Management. O objetivo do projeto é o da adoção de 
melhores práticas nos processos de gestão de crédito e cobrança, com vista à antecipação 
dos recebimentos e a um maior potencial de cobrança, com base num controlo eficaz e 
numa clara atribuição de responsabilidades. Para o efeito foi necessária uma melhoria da 
comunicação interdepartamental e interempresarial bem como: a centralização de 
informação e a estruturação e agilização dos processos de contencioso. O projeto ainda 
não está concluído. A solução encontra-se disponível no ambiente produtivo, exceto a 
funcionalidade “gerar workflows de decisão relativamente à aprovação de crédito”. Esta 
inativação temporária da referida funcionalidade ocorreu devido à sobrecarga das 
máquinas SAP. 
1.5 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
As questões de investigação são as seguintes: 
• QI1. Foram alcançados os benefícios esperados através do desenvolvimento do 
projeto?  
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QI2. De que forma a empresa poderá beneficiar com a elaboração de um guião prático de 
suporte à GB em abordagem Agile, a desenvolver posteriormente pela Organização, com 
base em princípios e orientação geral deste TFM? 
1.6 METODOLOGIA DE INVESTIGAÇÃO 
Segundo Yin (2003) um estudo de caso é um método científico baseado numa estratégia 
de investigação empírica e tendo como objeto de estudo um fenómeno contemporâneo 
num contexto da vida real em que são utilizadas múltiplas fontes de informação.   
Também segundo Caldeira e Romão (2002), o estudo de caso pode ser classificado como 
uma estratégia de investigação, uma vez que no estudo de casos podem ser utilizados 
vários métodos de investigação, como por exemplo as entrevistas ou os inquéritos.  
Tendo em atenção os conceitos enunciados e a utilização de entrevistas como abordagem 
qualitativa e exploratória o estudo de caso é a abordagem utilizada neste TFM.  
1.7 ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
O presente TFM está organizado em quatro capítulos: 
Cap. 1 – Introdução, em que se descreve o contexto em que se desenvolvem atualmente 
os investimentos em TI, os objetivos do Estudo e as questões de investigação e a 
metodologia de investigação. É também apresentada a Organização e uma descrição 
sumária do Projeto. 
Cap. 2 - Neste capítulo expõe-se a revisão da literatura efetuada, em que se apresenta um 
resumo de definições e conceitos recolhidos através da pesquisa efetuada os quais 
habilitaram ao estabelecimento da Metodologia a adotar. A orientação da pesquisa está 
ilustrada graficamente na figura 1. 
Cap. 3 – Estudo de Caso, em que se descreve a forma como se recolheu a informação a 
partir de entrevistas aos stakeholders internos e externos e os inputs daí recolhidos para a 
elaboração da RDB, seleção dos streams específicos e orientação geral para elaboração 
do guião. 
Cap. 4 – Neste capítulo apresentam-se as respostas às questões de investigação e outras 
conclusões. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
2.1 INTRODUÇÃO 
Os objetivos e condicionamentos descritos no capítulo 1 e as questões de investigação 
orientaram a pesquisa e revisão da literatura. Neste capítulo passam a apresentar-se alguns 
dos principais conceitos e modelos desenvolvidos por autores de referência no âmbito da 
GB e descreve-se o software Agile que foi utilizado para o desenvolvimento do projeto. 
É apresentado um resumo de definições e conceitos recolhidos através da pesquisa 
efectuada e que interessam à justificação da Metodologia adotada. A fig. 1, anexo I, 
“Esboço da abordagem geral - Gestão da pesquisa de informação”, mapeia a orientação 
que o signatário utilizou para conduzir a pesquisa de informação de forma dirigida ao 
desenvolvimento da dissertação. 
As Organizações empresariais não existem de forma isolada. As empresas estão inseridas 
nos mercados em que operam através das suas áreas de negócio e em obediência à 
estratégia que consideram adequada. Para se manterem nos referidos mercados, as 
Organizações devem ter a capacidade de estar permanentemente a “escutar” o mercado, 
(Teixeira e Pereira, 2015). As organizações, ao mesmo tempo que acompanham as 
tendências dos mercados, recebem e analisam a informação relativa à concorrência, 
reagem para assegurar uma posição mais confortável, e da melhoria da competitividade. 
Às oportunidades de mercado, as empresas competitivas respondem apostando na 
inovação. 
Segundo Ward e Daniel (2006) Drivers são forças estratégicas que atuam nas 
organizações, originando a necessidade de mudança nos respetivos negócios. Business 
drivers são os impulsionadores da mudança; podem ser externos ou internos, mas com 
conhecimento do contexto em que a organização opera.  Os Business drivers internos 
traduzem os pontos de vista dos gestores seniores sobre o que é importante para o negócio, 
ou seja, quais as mudanças a implementar. Smith (2007) considera que o mercado, do 
ponto de vista do risco, está segmentado em três grupos: os drivers de risco elevado que 
geram oportunidades com maior quantidade de benefícios e lucros, ainda que associados 
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a um risco maior; drivers de risco médio que trarão benefícios e lucros moderados e 
drivers de risco baixo, associados a um menor risco de falhar, trarão um menor número 
de benefícios e lucros. Segundo os autores os objetivos de investimento são objetivos 
organizacionais estabelecidos em função do investimento e dos riscos associados a cada 
um dos três segmentos do mercado e respetivos drivers. 
No presente caso, de forma simplificada, considera-se que a Organização integra a gestão 
de topo e, para facilidade de exposição, os seguintes quatro departamentos: Recursos 
Humanos, Comercial e Financeira, Operações e Tecnologias de Informação. No estudo 
de caso e de acordo com a definição de stakeholders de Ward e Daniel (2006), os quatro 
departamentos e a gestão de topo constituem, no caso presente, os stakeholders internos. 
Uma das duas técnicas de análise de stakeholders apresentada por Ward e Daniel (2006) 
está vocacionada para projetos de SI/TI em que, através da sua implementação, se facilita 
a mudança. A análise visa a identificação e divisão dos stakeholders em quatro grupos 
distintos. Os autores sugerem uma matriz de apoio para a referida análise, fig.2, anexo I, 
“Resumo da Avaliação de Stakeholders, Ward e Daniel (2006)”. Trata-se aqui de 
conceitos importantes para assegurar o alinhamento interno através de estratégias para 
combater a conhecida resistência à mudança tão frequente em diversas organizações. 
As metodologias elegíveis para desenvolvimento de um processo de GB são baseadas no 
conceito de Gestão Estratégica em que a Gestão de Topo da organização analisou 
previamente as necessidades de melhoria interna para fazer face às solicitações do 
mercado ou para melhorar a organização interna. Em suma, para aumentar a 
competitividade da Organização. Trata-se, pois, de ajustar a organização para melhor 
competir no mercado, o que traduz o alinhamento externo. É também necessário ajustar 
os recursos internos e os processos a que esses recursos estão alocados, e isso traduz o 
alinhamento interno. De acordo com Campbell, Kay e Avison (2005), é importante 
alinhar os objetivos e estratégias TI com os objetivos e estratégias da organização. Os 
autores designam o conceito referido como alinhamento estratégico. A GB e a GP devem 
inter-relacionar-se para se atingir o sucesso pretendido. Quando as duas praticas são 
trabalhadas em conjunto, a probabilidade de se atingir o sucesso num determinado projeto 
aumenta (Badewi, 2016). 
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Segundo Murphy (2002), a GB apoia-se em 5 pilares. Murphy define esses pilares como 
o enquadramento necessário para o sucesso de projetos TI, embora este enquadramento 
não garanta os benefícios esperados. Há uma dependência crítica entre o processo de 
negócio e as atividades chave definidas na estrutura organizacional que deverá ser 
considerada para assegurar a realização de benefícios. Os cinco pilares, como fatores de 
enquadramento, ocupam-se do What, enquanto o processo de GB se ocupa do How e a 
estrutura organizativa se ocupa do Who. O diagrama representado na fig.3 - anexo I, “Os 
5 Pilares de Murphy”, mostra a dependência entre os 5 pilares. Os 5 pilares de Murphy são 
os seguintes: Pilar 1 - Alinhamento estratégico - Murphy define o alinhamento estratégico 
como a medida em que um determinado investimento em TI vai contribuir com ganhos 
para o negócio; pilar 2- Processo de negócio - Para Murphy, TI e Processo de Negócio 
são dois lados da mesma moeda. Assim, quando se introduzem mudanças num há 
impactos no outro; pilar 3 – Arquitetura - Para Murphy, Arquitetura é o conceito que 
define como é que um novo investimento em TI complementa o que existe ou está 
previsto no desenvolvimento futuro das TI. Considera também que qualquer Arquitetura 
existente ou futura é padronizada e que o segredo é atingir os objetivos estabelecidos com 
seletividade e flexibilidade sem se perderem os benefícios da “standardização”; pilar 4 – 
Retorno direto do investimento - A componente TI propicia ou suporta as iniciativas de 
negócio. O custo da iniciativa é sentido em todas as áreas envolvidas mesmo se não foram 
devidamente contabilizados. Do mesmo modo, o retorno do investimento é sentido nessas 
áreas e raramente no departamento de TI e é, na maioria das vezes, não contabilizado de 
forma precisa. Esta pode ser uma das causas para uma avaliação negativa do desempenho 
dos projetos TI. Em conclusão: boa parte da literatura disponível considera que os 
investimentos em TI se traduzirão em benefícios claros, bem tangíveis, identificados e 
contabilizados; a realidade mostra, no entanto que, no âmbito da GB os benefícios são 
muitas vezes procurados no sítio errado pois não se trata de um benefício TI mas de uma 
mais valia para o negócio; pilar 5 – Risco - Para efeitos de avaliação e para assegurar que 
a realização de benefícios não fica prejudicada, Murphy agrupa os riscos em 4 categorias 
principais: Riscos Organizacionais, Riscos do Projeto, Riscos Associados ao Pessoal e 
Riscos Externos. Acrescente-se apenas que os Riscos associados ao pessoal incidem no 
empenho assumido pelos utilizadores das ferramentas TI, na respetiva capacidade e na 
estabilidade do pessoal envolvido.  
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2.2 GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
Muitos dos investimentos em gestão de SI constituem um desafio no sentido em que a 
respetiva mais valia pode não ser claramente conhecida até ter passado algum tempo após 
a implementação do projeto, Ward e Daniel (2006). Segundo Peppard et al. (2007) e Ward 
e Daniel (2006), as abordagens de implementação serão diferentes consoante a natureza 
da mudança ou intervenção, sendo que as organizações podem aumentar a probabilidade 
de obter benefícios dos investimentos em TI, identificando as diferentes causas dos 
benefícios antes de desenvolverem um plano de implementação. De acordo com Ward e 
Daniel (2006), existem duas abordagens possíveis para a GB: quando o investimento é 
orientado aos fins – Problem-based - as tecnologias são utilizadas pelas organizações para 
melhorar o desempenho, ou seja, para evitar desvantagens competitivas; quando o 
investimento é orientado às formas e aos meios – Inovation-based - as organizações 
desenvolvem as tecnologias para explorar ou criar uma oportunidade de negócio ou para 
dotar as organizações de novas competências ou seja, para obter vantagens competitivas;  
Assim sendo, a diferença entre as duas abordagens pode ser verificada considerando os 
Fins, Formas e Meios identificados no âmbito do projeto. Os Fins são definidos pelos 
autores como as melhorias alvo, as Formas como o que é preciso alterar no negócio e os 
Meios como os recursos de TI necessários. Tal como descrito em 1.2, o presente estudo 
de caso incide na adoção de uma solução de SI/TI para que a Organização passe a 
controlar de uma forma mais rigorosa a atribuição de crédito aos seus clientes. Neste 
contexto, o alinhamento estratégico do estudo de caso remete para uma abordagem de 
gestão de benefícios do tipo Problem-based com suporte Agile. Os investimentos 
(Problem-based) são usados com o propósito de: evitar uma desvantagem relativa à 
concorrência; evitar que o desempenho se deteriore no futuro, podendo vir a tornar-se 
numa desvantagem; atingir os objetivos do negócio; remover constrangimentos que 
estejam a impedir os benefícios associados a determinada oportunidade. 
A fig.4, anexo I, “Desenvolvimento de rede orientada aos fins, Ward e Daniel 2006”, 
traduz o desenvolvimento de uma RDB orientada aos fins. Para Ward e Daniel (2006) o 
principal objetivo na construção da RDB é o de identificar a combinação mais rentável e 
de menor risco de mudanças de TI e de negócios. A referencia é feita aos negócios em 
que a maioria dessas combinações se traduz em benefícios explícitos e quantificados. 
Esses benefícios serão, em grande parte, o resultado de mudanças que permitam à 
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organização não desenvolver atividades desnecessárias ou habilitar a Organização para 
realizar tarefas essenciais de forma mais eficiente. 
• Objetivos do investimento e Identificação dos benefícios - Segundo Ward e Daniel 
(2006) os objetivos de investimento estão associados aos Business Drivers. Identificados 
os drivers externos e internos que se perfilam perante a Organização e determinam os 
objetivos para uma determinada iniciativa, é necessário reunir os objetivos e considerar 
cada um deles individualmente para decidir qual ou quais dos businesses drivers 
interagem com o objetivo de investimento em concreto. A fig. 6, anexo I, “Reunir 
objetivos de investimento e Drivers, Ward e Daniel (2006)”, traduz o exposto. Segundo 
os autores, qualquer projeto que não se focalize em, pelo menos, um dos fatores de 
negócio, não deve ser considerado já que não será possível desenvolver um caso de 
negócio credível para o projeto. 
Também, segundo Ward e Daniel (2006), os benefícios resultantes da implementação de 
um projeto tecnológico devem ser investigados no domínio dos custos, C, da melhoria da 
Qualidade, Q e na redução de tempos, T, o que, em resumo, traduz uma pesquisa no 
domínio do aumento da eficiência da Organização. 
• Rede de dependências de Benefícios (RDB) 
o Conceito - A GB é projetada para permitir que os objetivos de investimento e os 
benefícios daí resultantes sejam vinculados de forma estruturada às mudanças de 
negócios, das áreas organizacionais e dos SI/TI. Segundo Peppard et al. (2007), a RDB 
mostra como cada uma das melhorias pode ser alcançada com base numa combinação de 
mudanças de negócios e novos recursos de TI. A rede completa fornece a base para o 
desenvolvimento de um sólido caso de negócio para o investimento feito e para o 
planeamento da gestão de mudança no interior da Organização. Como resultado serão 
implementadas melhores decisões de investimento em TI através de planos de 
implementação orientados por benefícios. A estrutura da RDB é apresentada na fig. 7, 
anexo I, “Rede de dependência de benefícios, Ward e Daniel (2006)”. 
o Linha de fronteira - Para se prosseguir com o processo de identificação de 
benefícios e das mudanças necessárias para os atingir é preciso estabelecer um zero, isto 
é, uma linha de fronteira que caracteriza a situação anterior à da implementação do 
projeto. Esta linha de fronteira é designada na literatura por border line. Os benefícios 
devem ser identificados e avaliados pelos stakeholders através das melhorias atingidas 
 
 
Vasco Fonseca                                                   Gestão de Benefícios num projeto desenvolvido com abordagem Agile 
 
10 
 
nos custos, qualidade e/ou tempo por comparação com o que existia antes do 
estabelecimento da referida linha de fronteira. 
o Rating- classificação de benefícios - Ward e Daniel (2006) desenvolveram uma 
matriz para apoio à classificação dos benefícios. Esta matriz apresentada na fig.8, anexo 
I, “Classificação de benefícios, Ward e Daniel (2006)”, define quatro níveis de 
"explicitação" que se baseiam na capacidade de atribuir um valor ao benefício de acordo 
com o grau de conhecimento atual sobre a melhoria futura esperada. Após o seu 
preenchimento é possível identificar quais os benefícios que têm uma avaliação financeira 
simples ou complexa. Assim, os objetivos na primeira linha têm uma avaliação simples, 
enquanto que os benefícios na última linha têm uma avaliação complexa. A principal 
diferença entre benefícios mensuráveis e quantificáveis é o fato de relativamente aos 
mensuráveis ser possível demonstrar que foram realizados após a implementação, mas 
não é possível efetuar uma estimativa da melhoria esperada antes da implementação. Para 
estes autores se um benefício é quantificável, então existe informação suficiente para 
prever os benefícios/ melhorias resultantes das mudanças implementadas. Para se 
quantificarem os benefícios é necessário apurar as melhorias que as mudanças 
produziram. Ward e Daniel (2006) sugerem o esquema, representado na fig.9, anexo I, 
“Converter benefícios mensuráveis em quantificáveis, Ward e Daniel (2006)”, para 
superar a dificuldade em converter benefícios mensuráveis em quantificáveis. As 
abordagens identificadas nos círculos não estão condicionadas às colunas sendo que 
podem ser usadas para todos os tipos de benefícios.  
o Construção da RDB - Como primeiro passo para a construção da rede devem ser 
identificados os drivers que atuam na Organização (a rede deve ser preenchida da direita 
para a esquerda (problem based)). Segue-se o estabelecimento dos objetivos do 
investimento e a identificação dos benefícios. Após esta etapa segue-se a identificação 
das mudanças na forma como os indivíduos e os grupos trabalham, como condição 
necessária para a realização dos benefícios identificados. Cada benefício deve ser 
considerado individualmente; do mesmo modo, as mudanças necessárias para o atingir 
ficam identificadas e descritas na RDB. Existem dois tipos de mudança reconhecidos: 
mudanças de negócio - novas formas de trabalho necessárias no futuro, se o benefício foi 
alcançado e sustentado; mudanças de habilitação – trata-se de mudanças pontuais na 
aquisição de competências por parte dos stakeholders internos. 
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• Realização e acompanhamento de benefícios - Para o conjunto de mudanças 
necessárias foram definidos os correspondentes recursos a mobilizar. Para o programa de 
mudanças estabelecido ficaram esclarecidas as responsabilidades dos stakeholders no 
âmbito do Plano de Benefícios. Monitorar o progresso das atividades e resultados do 
Plano de Benefícios são tarefas imprescindíveis para a realização deste processo. Em 
alguns casos poder-se-á justificar uma reavaliação do investimento para decidir se o 
projeto deve ou não continuar, Ward e Daniel (2006). O ponto de partida para qualquer 
reavaliação intercalar deriva da resposta à questão seguinte «qual o efeito sobre os 
benefícios e a nossa capacidade de os alcançar?». A necessidade de rever o Plano é 
também consequência de se terem identificado outros benefícios, Ward e Daniel (2006).     
A implementação da GB é uma atividade meio, o Projeto é uma atividade fim. A GB ao 
longo do ciclo de vida do projeto é um processo de monitorização e controlo que vai 
buscar inputs às áreas que sofreram impacto com o processo de mudança e onde se 
encontram os stakeholders beneficiários desse mesmo processo de mudança. Estes 
stakeholders internos são os gestores de cada processo relativo a cada benefício (s). 
Identificados os benefícios e os respetivos stakeholders devem ser foram formalmente 
nomeados e responsabilizados pelo processo de monitorização e gestão de determinado(s) 
benefício(s). 
• Reavaliação dos benefícios - Após a implementação da solução e adotadas as 
mudanças necessárias, deve ser feita uma revisão formal dos benefícios alcançados. De 
acordo com Ward e Daniel (2006) os benefícios, nesta fase, podem ser os previstos ou 
inesperados. O processo de reavaliação passa pela identificação de benefícios inesperados 
e pela análise de como surgiram. Tomadas as medidas para se atingirem os benefícios que 
não tinham sido atingidos é altura de consciencializar as lições aprendidas para situações 
futuras. 
2.3 PRINCÍPIOS METODOLÓGICOS 
Abordagem de Murphy – destacamos aqui que o conceito dos 5 pilares de Murphy, 
como fatores de enquadramento num processo de GB, é da maior relevância. 
Abordagem de Cranfield comentada por Peppard- Segundo Peppard et al. (2007), a 
abordagem de Cranfield assenta em cinco princípios que devem ser abordados no início 
de qualquer projeto tecnológico: 1) reconhecimento que as TI por si só não têm valor real, 
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representando apenas custos; os benefícios resultam do uso efetivo dos ativos; 2) os 
benefícios surgem quando as TI possibilitam que as pessoas façam as coisas de forma 
diferente, ou seja, quando os elementos de uma organização, os seus clientes e 
fornecedores passam a desempenhar os seus papéis de forma mais eficiente, isso implica 
mudanças; as TI podem capacitar os envolvidos com novas formas de trabalhar através 
do redesenhar de processos ou através da disponibilização de novas ferramentas e formas 
de trabalhar; 3) só os gestores de negócio e os utilizadores podem gerar valor a partir do 
investimento; os benefícios resultam de mudanças na forma de trabalhar pelo que só os 
gestores de negócio, utilizadores e possivelmente clientes e fornecedores podem efetivar 
essas mudanças e não os elementos do departamento de TI; os utilizadores devem ser 
“donos” dos benefícios; 4) nem todos os resultados dos projetos de TI são benefícios; são 
desafios para as organizações evitarem os possíveis resultados negativos e assegurarem 
que os resultados positivos se traduzem em benefícios explícitos para o negócio; 5) os 
benefícios devem ser ativamente geridos para serem alcançados; a GB não termina com 
a implementação técnica do projeto, devendo continuar até que todos os benefícios 
esperados tenham sido alcançados. Para Peppard et al. (2007) a GB de TI é o processo 
de organização e de gestão para que os potenciais benefícios da utilização das TI sejam 
alcançados. Assim sendo, a gestão da mudança e a gestão de benefícios estão claramente 
relacionadas.   
Abordagem de Ward e Daniel – Além dos inúmeros conceitos destes autores, alguns 
dos quais se apresentam em 2.1 e 2.2, Ward e Daniel (2006), consideram que o plano de 
realização de benefícios se inicia com as respostas a sete questões. As respostas obtidas 
são utilizadas para a criação de um business case, caso de negócio, relativo ao 
investimento em causa e de um plano de gestão da mudança que permita alcançar os 
benefícios esperados. As questões a direcionar a um grupo de interessados são as que se 
apresentam na fig. 10, anexo I, “Principais questões no desenvolvimento de um plano de 
benefícios, Ward e Daniel (2006)”. As questões enunciadas visam a obtenção de respostas 
a três aspetos relacionados com o investimento em causa: os fins (melhorias necessárias), 
as formas (diferentes formas de funcionamento do negócio) e os meios (meios TI). Com 
as respostas a estas questões é possível construir a RDB. 
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2.4 ABORDAGEM AGILE COMO SUPORTE 
Para o desenvolvimento do projeto foi utilizado um suporte Agile. A plataforma Agile 
permitiu desenvolver o projeto de forma amigável e com ganho de tempo. O trabalho, 
embora feito numa plataforma paralela, beneficiou sempre da possibilidade de 
comunicação com o sistema SAP utilizado pela Organização. Da mesma forma e em 
contrapartida os resultados obtidos e os benefícios para a Organização foram integrados 
no sistema SAP. O investimento efetuado numa plataforma low-code2, visou apetrechar 
a Organização com novas competências necessárias ao desenvolvimento do projeto.  
A solução de gestão de crédito implementada na Organização baseia-se em módulos 
standard SAP e como tal, toda a configuração da solução foi mantida no ERP SAP. Em 
paralelo foi criado um painel de controlo através da implementação de uma abordagem 
Agile desenvolvida com software português. Os pedidos de crédito inseridos neste cockpit 
vão gerar workflows, que, depois de passarem pelas diversas hierarquias da Organização, 
irão refletir no mesmo a decisão final de aprovação/reprovação do pedido efetuado. 
Adicionalmente, foi também desenvolvido um ecrã que permite ao utilizador uma visão 
agregada de toda a informação de conta corrente dos clientes.  A fig.5, anexo I, 
“Plataforma tecnológica (abordagem Agile)”, traduz de forma sucinta a arquitetura da 
ferramenta utilizada e respetivos interfaces. A plataforma mencionada é baseada numa 
tecnologia do tipo RAD e é user friendly. A programação é efetuada visualmente através 
da geração de códigos.NET ou JAVA, não sendo necessário que os utilizadores tenham 
o domínio destas linguagens. O programa desenvolve-se de forma rápida e integrada com 
os sistemas em uso pela empresa. O projeto é desenvolvido com participação dos 
stakeholders internos, com a vantagem para estes de “entenderem”, com facilidade, cada 
passo do desenvolvimento numa articulação B2C e C2B simples e eficaz. Os inputs do 
ERP SAP e ou de outros sistemas externos constituem o Service Studio. O tratamento de 
dados e a programação constituem o Integration Studio. Os resultados do projeto 
constituem o produto final desta aplicação podendo aquele ser considerado como taylor 
made, feito à medida e do tipo turn key, chave na mão. O sistema permite, em simultâneo, 
alterar as BD da empresa através da ligação do computador do programador ao servidor 
                                                             
2 Plataforma de desenvolvimento rápido. 
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da empresa. Pela simplicidade de acesso e operação visual constata-se que se trata de uma 
ferramenta operacionalmente muito rápida e de fácil controlo. 
A solução Agile disponibiliza um novo nível de integração que permite unificar as 
restantes aplicações existentes na Organização. Atualmente, esta plataforma é o front-end 
para todas as aplicações que têm de ser desenvolvidas e permite desenvolver “do zero” e 
mais rapidamente do que através do software existente na Organização. De acordo com 
um dos stakeholders: “A grande vantagem é conseguir entregar rápida e exatamente o 
que o negócio necessita”.  Tratando-se de uma solução muito fácil de usar e adaptar, o 
processo de formação dos utilizadores é simples. Presentemente a ferramenta faz parte da 
arquitetura do SI da Organização. De acordo com o fornecedor da plataforma Agile o 
desenvolvimento de aplicativos low-code, codificação simplificada, traz aos clientes 
benefícios em termos de velocidade, tempo de disponibilização da solução e vantagens 
competitivas, o que tem vindo a ser constatado. Outra das vantagens de se utilizar uma 
plataforma Agile é o fato de se estar a reduzir o risco no sentido em que o 
cliente/fornecedor tem a possibilidade de realizar testes à medida que a solução se vai 
desenvolvendo. A redução de risco é ainda maior se for seguido o princípio de se 
iniciarem os projetos com os temas mais complexos, pois desta forma as primeiras 
soluções a serem entregues e testadas poderão, ainda com o projeto a decorrer, ser 
colocadas em produtivo e, assim, eventuais falhas serão testadas ainda numa fase inicial. 
Uma abordagem Agile pressupõe a disponibilidade total, por parte de um stakeholder 
nomeado, para trabalhar com a equipa de desenvolvimento. É este stakeholder que fará a 
ponte entre a equipa de projeto e a restante Organização. Este elemento participa de forma 
ativa no desenvolvimento das soluções, sendo responsável por gerir o respetivo âmbito. 
Numa abordagem Agile o PM é um elemento da equipa de trabalho com funções de gestão 
de projeto, sempre alinhado com o stakeholder nomeado. Como defendido por Melton, 
Iles-Smith e Yates (2008), a articulação entre o processo de Project Management e os 
stakeholders é condição essencial para o sucesso do projeto.  Para Murphy (2002), e 
conforme já referido, TI e GB são duas faces de uma mesma moeda e compete aos 
gestores da organização a tarefa de efetuar as mudanças e envolver o pessoal das áreas 
abrangidas pelo projeto. 
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2.5 METODOS DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS 
Os 5 pilares descritos em 2.1 como fator de enquadramento ocupam-se, segundo Murphy, 
do What, enquanto o processo de GB se ocupa do How e a estrutura organizativa se ocupa 
do Who. A metodologia de Cranfield, amplamente citada na literatura consultada, 
disponibiliza as ferramentas adequadas ao estudo de caso proposto, pelo que se utilizou 
como método de pesquisa primária tendo em vista a dissertação a apresentar. Esta 
metodologia foi utilizada como base estrutural para a identificação dos benefícios 
esperados pela Organização. 
Para além da Metodologia de Cranfield e tendo por base os conceitos enunciados no 
capítulo 2.2, que constituem pressupostos que foram tidos em conta, considera-se que as 
metodologias que melhor se adaptam ao presente estudo de caso são a de Ward e Daniel, 
(2006) e, no que respeita à articulação entre as atividades de Project Management e as de 
Gestão de Benefícios, a de Melton et al., (2008). Ward e Daniel (2006) abordam o tema 
da GB de forma dinâmica e iterativa, ver fig. 11, anexo I, “Processo de Gestão de 
Benefícios (Ward & Daniel, 2006)”, o processo é extensivo ao ciclo de vida do projeto e 
os benefícios surgem no desenvolvimento do projeto e durante o respetivo ciclo de vida. 
Melton et al., (2008) considera, no entanto, que o processo é extensivo ao ciclo de 
desenvolvimento do projeto e que os benefícios surgem depois da entrega do projeto. Em 
resumo a abordagem implementada é baseada na metodologia de Cranfield e na de Ward 
e Daniel (2006), embora tendo em atenção a articulação com o processo de Project 
Management, conforme enfatizado por Melton et al., (2008). 
3. ESTUDO DE CASO 
Como referido no cap. 1 a metodologia de investigação utilizada neste TFM é qualitativa, 
baseada em estratégias de estudo de caso a partir de entrevistas semiestruturadas, com 
análise de conteúdo.  
Recolhida a informação bibliográfica, descrita no capítulo 2, foram elaborados inquéritos 
com base nas sete questões definidas por Ward e Daniel. As respostas dos entrevistados 
àquelas questões constituíram os inputs para o desenvolvimento do Estudo de Caso que 
se passa a descrever. 
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O desenvolvimento futuro de um processo de GB na Organização pode, na opinião dos 
stakeholders entrevistados, ser suportado pelo presente TFM devendo, no entanto, ser 
prevista a elaboração de um guião prático para informação e apoio dos colaboradores da 
Organização. Assim sendo sugerem-se neste capítulo os princípios e a orientação geral a 
seguir na elaboração do mencionado guião. 
3.1 RECOLHA E TRATAMENTO DE DADOS  
A recolha de dados de forma adequada ao desenvolvimento do presente estudo de caso 
foi feita através da realização de entrevistas semiestruturadas aos stakeholders internos 
para avaliação dos impactos do projeto nas respectivas áreas organizacionais e 
necessidades de mudança. Utilizou-se uma amostra de conveniência e foi feita a análise 
de conteúdo. Os entrevistados foram identificados de acordo com o seu papel na 
Organização e responsabilidades relevantes no desenvolvimento do projeto, tendo sido 
entrevistados os elementos com poder de decisão/intervenção no projeto em análise (ver 
Lista de entrevistados, anexo II). 
Para a abordagem Agile as fontes de informação foram os stakeholders internos e 
externos. Entre estes últimos foram entrevistados técnicos da empresa fornecedora do 
software Agile. Foram identificados os colaboradores chave da organização e outros a 
serem entrevistados, ver anexo II, “Lista de elementos a entrevistar”, em que se destacam 
o sponsor do projeto, os principais stakeholders e o keyuser3, responsável pela gestão de 
crédito aos clientes da Organização. Para o efeito foram elaboradas as já referidas 
entrevistas semiestruturadas de forma a conduzir os entrevistados no sentido da 
identificação dos benefícios alcançados e a alcançar com a implementação do projeto. As 
entrevistas visaram a obtenção de respostas às questões enunciadas na fig.10, anexo I, 
“Principais questões – Desenvolvimento Plano Benefícios, Ward e Daniel (2006). No 
anexo II, Guiões de Entrevistas, apresenta-se o guião a utilizado nas entrevistas. 
As entrevistas foram conduzidas com gravação das respostas e com interação 
entrevistador versus entrevistado. Paralelamente foram realizados debates com os dois 
principais interlocutores: o elemento da comissão executiva e o responsável pela Gestão 
de crédito. As respostas dos entrevistados foram de seguida transcritas para validação 
posterior. Após aquela validação, a informação reunida em textos foi analisada de forma 
                                                             
3 Principal utilizador 
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a concluir com base na amostra. Assim, a metodologia seguida é qualitativa, recorrendo-
se à análise de conteúdos. Simultaneamente foram quantificados os benefícios na 
abordagem das componentes C/Q/T. Uma vez identificados os benefícios, foram 
atribuídas métricas e frequências de monitorização, pelo que, novamente, trata-se aqui de 
um processo quantitativo. Na fig. 12, anexo I, “Sequencia de recolha, análise e tratamento 
de dados”, é apresentado um fluxograma que ilustra a metodologia utilizada. 
3.2 ELABORAÇÃO DA REDE DE DEPENDENCIA DE BENEFÍCIOS 
• Business Drivers e Objetivos - Os business drivers, BDR, identificados através das 
entrevistas realizadas podem enunciar-se como incluídos na necessidade de 
modernização da empresa e no aumento de competitividade e são os seguintes: BDR1. 
Risco na atribuição de crédito - Na economia Angolana, a atribuição de crédito pelas 
empresas aos seus clientes, tem uma elevada importância no desenvolvimento dos 
negócios. Ao contrário das economias dos países mais desenvolvidos, onde a obtenção 
de crédito é conseguida junto das entidades bancárias, em Angola é prática comum os 
clientes solicitarem crédito aos seus fornecedores. Existe, por parte dos gestores séniores 
da organização, a noção de que o crédito atribuído aos clientes é importante para potenciar 
vendas, no entanto o risco de ter esse valor na “rua” é cada vez maior. BDR2. Maior 
controlo sobre o crédito atribuído – Antes da implementação do projeto de gestão de 
crédito, o controlo sobre o crédito atribuído aos clientes estava disperso entre o ERP das 
UN e em folhas de Excel. Impunha-se a necessidade de controlar de forma eficiente este 
processo. BDR3. Necessidade de posicionar o controlo de crédito mais perto do 
negócio - Necessário aproximar os processos de controlo de crédito das várias unidades 
de negócio dado que estas são quem tem o maior conhecimento sobre os seus clientes. 
BDR4. Noção da importância/materialidade a atribuir ao crédito - A importância do 
crédito no modelo de negócio angolano tem um peso muito maior do que num país 
desenvolvido como Portugal. Como já referido, nesta economia o modelo de negócio 
assenta no recorrer às empresas para se financiarem e não à banca. Por exemplo os 
vendedores de rua, dirigem-se de manhã à fábrica, onde são produzidos os refrigerantes, 
para que lhes seja entregue a mercadoria que vão vender durante o dia. No final do dia 
regressam à fábrica para pagar a mercadoria vendida ou para a devolver caso não a tenham 
vendido (exemplo do mercado informal). 
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Com base nos BDR enunciados foram identificados os objetivos, O, seguintes: 
O1. Redução dos créditos incobráveis e das cobranças duvidosas - Integrado no 
projeto de implementação do SAP Credit Management, Collections e Dispute, os gestores 
de topo da organização pretendem vir a recuperar o crédito “mal parado” através da 
integração da informação no módulo SAP Dispute. Simultaneamente o projeto – estudo 
de caso tem como grande objetivo a minimização das situações de cobrança duvidosa. 
O2. Atribuição de crédito baseada numa análise prévia criteriosa – A Organização 
pretende que a atribuição de crédito aos clientes, seja efetuada em função de uma análise 
criteriosa da situação do cliente e não movida pelo impulso comercial de vender mais. 
O3. Redução do PMR - É objetivo da organização a redução do PMR nas várias UN 
com prazos de pagamento e plafonds ajustados ao potencial do cliente através de uma 
revisão regular dos mesmos (nova política de crédito). O4. Controlo integrado da dívida 
incluindo gestão do contencioso em SI - Pretende-se, através da implementação do 
projeto SAP Credit, Dispute e Collections controlar a dívida nas várias UN de forma 
integrada. Através do módulo SAP Dispute pretende-se vir a gerir os processos de 
contencioso relacionados com a dívida. O5. Implementação de regras comuns para 
todas as unidades de negócio - Definição de uma política de crédito a implementar em 
todas as UN no âmbito da atribuição e gestão do crédito a clientes. O6. Implementação 
de um departamento central para a gestão de crédito - Criação de um departamento 
central para a gestão de crédito em todas as UN tendo em vista a segurança do património 
(não contaminado pela necessidade de vender). O7. Visão transversal do crédito 
individual de cliente nas várias UN - Com o projeto Credit Management os 
stakeholders/Gestão de topo pretendem vir a ter uma visão transversal da situação de 
crédito de cada cliente no conjunto das UN. Informação mantida no ERP da Organização. 
O8. Minimizar exposição da dívida - Minimizar a exposição à dívida, de acordo com 
os limites máximos estipulados de risco/exposição. Gestão efetiva de controlo de risco 
através de reconciliação regular das contas correntes com os clientes, juntamente com a 
criação do conceito de rating da dívida. O9. Melhoria do ratio Vendas/Dívida - 
Melhorar o rácio vendas/dívida através da redução da dívida e da maximização da venda 
contemplando especificidades dos negócios, segmentos ou clientes. O10. Mudança de 
um modelo reativo/descritivo para preditivo/preventivo - Atuação temporal efetiva de 
modo a não arrastar no tempo os problemas através da criação de procedimentos/políticas 
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de crédito que permitam, com base no atual conhecimento dos clientes, atuar de forma a 
antecipar problemas. 
Tendo em conta os objectivos referidos, apresentam-se os benefícios identificados pelos 
stakeholders: 
•  Identificação dos Benefícios - Como resultado de debates e das entrevistas realizadas 
e no seguimento dos objetivos descritos foram identificados os benefícios, B, que se 
enunciam a seguir e, na tabela seguinte, em que se identifica também o departamento 
beneficiário, o stakeholder responsável, a classificação atribuída, a métrica considerada 
adequada e os objetivos (O) associados: B1. Aumento dos fluxos de capital da empresa- 
Com o Credit Management é esperado um aumento dos fluxos de capital da empresa 
através da recuperação da dívida, da implementação de uma política de atribuição de 
crédito mais rigorosa e em função do histórico do cliente. B2. Menor exposição 
monetária na rua - Recuperação de crédito “mal parado” e atribuição de crédito mais 
rigorosa. B3. Descentralização da decisão - A organização pretende descentralizar a 
decisão de atribuição de crédito concentrada no topo da pirâmide, passando esta a poder 
estar mais próxima da operação através do departamento de controlo de crédito. B4. 
Maior eficiência - Benefício generalista que traduz os princípios do plano de crédito do 
grupo: Gestão efetiva de controlo de risco através da reconciliação regular das contas 
correntes com os clientes; Criação do rating da dívida; Atuação temporal efetiva; Menor 
exposição à dívida e Prazos de pagamento e plafonds de crédito ajustados ao potencial do 
cliente. B5. Possibilidade de análise das tendências num dado período - Passando a 
ter toda a informação de crédito no sistema de informação, será possível analisar padrões 
ou tendências em determinados períodos de tempo. B6. Redução significativa da carga 
administrativa - Conseguida através da definição, divulgação e implementação no 
sistema informático das regras de gestão de crédito dos clientes. B7. Eliminação de 
procedimento manual - As análises efetuadas acerca da situação de crédito dos clientes, 
deixam de ser feitas manualmente. B8. Agilização do processo de atribuição de crédito 
- Conseguida através da materialização das regras de crédito no sistema informático: O 
workflow de crédito respeita a hierarquia definida no sistema informático de forma a que 
só o decisor indicado receba o respetivo pedido de aprovação de crédito. B9. Maior 
segurança do património - Mitigação do risco associado ao património das UN, uma 
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vez que o crédito passa a ser atribuído de acordo com regras transversais e rigorosas. 
B10.Redução do risco - Através da definição de limites de crédito máximos por negócio, 
de acordo com a sua exposição, PMR ou dívida há mais de 60 dias. Também 
relativamente aos clientes, a atribuição de limites de crédito máximo por cliente por 
negócio (de acordo com o canal de distribuição de cada cliente). B11.Potenciação das 
vendas - A gestão de topo espera potenciar as vendas através de uma melhor manutenção 
da relação vendas/dívida (melhorar este rácio através da redução dos prazos médios de 
pagamento). A tabela I seguinte, apresenta os Benefícios identificados, a sua 
classificação, os stakeholders, os objetivos que estão na origem de cada Benefício e 
respetiva métrica. 
Tabela I - Definição dos Benefícios e a sua articulação com os Objetivos 
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(a) Bi – Benefício i; (b) O1 - Objetivo i; (c) RGC – Responsável Gestão de Crédito; (d) RFI – Responsável 
Financeiro; (e) RCOMEX – Responsável Comissão Executiva; (f) RFA -Responsável Ferramenta Agile 
  Fonte: Entrevistas e debates realizados no âmbito do estudo de caso 
Para os objetivos associados a benefícios de explicitação observável, a melhoria foi 
avaliada pelos stakeholders numa escala de 1 a 5, em que 1 e 2 correspondem a 
Insuficiente, 3 e 4, correspondem a Suficiente e 5 corresponde a Bom. Para o efeito 
atribuíram-se pesos, definidos com base na opinião dos stakeholedres, a cada um dos 
fatores [Oi], sendo o resultado Pi o somatório dos produtos obtidos:                            ,      
para   i = 1, i…,n e em que: [Oi] – Fator atribuído pelos stakeholders à melhoria verificada 
no objetivo i, numa escala de 1 a 5; % - Peso atribuído ao fator de melhoria de cada um 
dos objetivos. Exemplo: Métrica (B4), em que foram atribuídos os valores indicados na 
tabela II, 
Tabela II - Ponderação e Fator de Melhoria 
 
Fonte: Entrevistas e debates realizados no âmbito do estudo de caso 
Pi = ∑ [Oi] * % 
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O resultado obtido, 3, é classificado, na escala de 1 a 5 acima referida, como Suficiente. 
• Mudanças no Negócio - As novas formas de atuar e de proceder constituem, na 
realidade, as mudanças a introduzir no negócio para assegurar que os benefícios esperados 
no âmbito dos objetivos estabelecidos se venham a concretizar.  Como resultado de 
debates e das entrevistas realizadas enunciam-se a seguir as Mudanças de Negócio, MN, 
identificadas como necessárias. Na tabela seguinte apresentam-se as mudanças a 
implementar, para se atingirem os benefícios identificados e identifica-se também o 
departamento beneficiário, o stakeholder responsável e os benefícios a atingir. As 
Mudanças de Negócio, identificadas pelos entrevistados são as seguintes: MN1. Pedidos 
de aprovação de crédito via WorkFlow e não via email list - As aprovações de crédito 
passam a ser geradas automaticamente através da ferramenta Agile desenvolvida no 
âmbito do projeto Credit Management, invalidando a necessidade de manter uma lista de 
emails onde todos os destinatários recebem todos os pedidos de aprovação. MN2. 
Geração automática de provisões de contas - Com a implementação do projeto, todas 
as faturas, que atinjam o prazo definido para o efeito, dão origem a um processo 
automático de aprovisionamento da percentagem de valor definida. MN3. Sugestão 
automática do limite máximo de crédito de cliente - O sistema gera uma sugestão 
acerca do limite de crédito que deve ser atribuído a um cliente de acordo com o histórico 
de vendas, cumprimento dos prazos de pagamento ou o facto de ter dívidas em aberto. 
MN4. Definição formal dos limites de crédito de acordo com a política de crédito - 
Política de crédito definida pela gestão de topo e implementada em sistema informático. 
MN5. Atuação temporal efetiva (“on the spot”) - Com a implementação do Credit 
Management a equipa de crédito deverá ter um SLA de 2 horas para dar parecer aos 
pedidos de desbloqueio. Esta política contempla pedidos específicos de desbloqueio pelas 
direções de negócios para não perder vendas, garantias bancárias ou faturas em 
contencioso. MN6. Revisão regular dos PMP e plafonds ajustados ao potencial do 
cliente - Procedimento implementado de forma a garantir as análises corretas sobre a 
situação de crédito dos clientes. MN7. Criação de rating da dívida - Medidas para 
classificação da dívida de forma a permitir a priorização da atuação no que se refere à 
recuperação de dívida ou atribuição de crédito. MN8. Redução das tarefas manuais em 
ferramentas como Outlook ou Excel - Com o desenvolvimento da solução Agile e a 
implementação do SAP Credit Management, a gestão de crédito viu reduzidas inúmeras 
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tarefas e procedimentos manuais uma vez que a informação dos clientes passou a estar 
agregada naquelas soluções informáticas. MN9. Aumento do tempo disponível para 
tarefas de valor acrescentado - Com a eliminação de tarefas manuais, os gestores de 
crédito passam a ter disponibilidade para dedicar o seu tempo a tarefas de análise da 
informação ou identificação de não conformidades de forma a otimizar o processo de 
atribuição de crédito ou recuperação da dívida. MN10. Painel de controlo a 
disponibilizar informação dispersa em seis transações - No dahsboard criado através 
da solução Agile foi disponibilizada uma transação onde está agregada a informação de 
crédito, antes dispersa por ‘n” transacções SAP. 
A tabela III apresenta as MN descritas anteriormente, relacionando-as com os respetivos 
beneficiários, stakeholders e Benefícios correspondentes. 
Tabela III - Definição das MN e Benefícios a atingir 
MNia Mudança no Negócio Beneficiário Stakeholder 
MN1 Pedidos de aprovação de crédito pela 
hierarquia via Workflow e não através de uma 
lista de emails em que todos recebem tudo 
Aprovadores 
crédito 
RFAb 
RGCc 
RCOMEXd 
Benefícios (Bie): B1, B3, B4, B6 e B8 
MN2 Geração automática da provisão de contas a 
partir das datas vencimento das faturas, no 
final mês 
Empresa RGC 
Benefícios: B6, B7, B8 e B10 
MN3 Sugestão do limite máximo de crédito de 
cliente gerada automaticamente em sistema 
RGC RGC 
Benefício: Todos 
MN4 Definição formal dos limites de crédito a 
atribuir aos clientes de acordo com 
procedimentos e condições 
RGC RCOMEX 
RGC 
Benefícios: B1, B2, B4, B5, B7, B8, B9, B10 e B11 
MN5 Atuação temporal efetiva, on the spot RGC, Empresa RGC 
Benefícios: B1, B2, B5, B8, B9 e B11 
MN6 Revisão regular dos PMP e plafonds ajustados 
ao potencial do cliente 
RGC RGC 
Benefícios: B1, B2, B4, B5, B9, B10 e B11 
MN7 Criação de rating da dívida RGC RGC 
Benefícios: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B9 e B10 
MN8 Redução das tarefas manuais em ferramentas 
mais limitadas (Ex. Outlook ou Excel) 
Empresa 
RGC 
RFIf 
Benefícios: B1, B2, B3, B4, B7 e B9 
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MN9 Aumento do tempo disponível para tarefas de 
valor acrescentado 
RGC RFI 
Benefícios: B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B9 e B11 
MN10 Inutilidade de 6 transações através 
disponibilização de um único dashboard 
RGC RFA 
Benefícios: B1, B4, B6, B7, B8 e B10 
(a) MNi – Mudanças Negócio i; (b) RFA- Responsável Ferramenta Agile; (c) RGC – Responsável Gestão 
de Crédito; (d) RCOMEX – Responsável Comissão Executiva; (e) Benefício i; (f) RFI – Responsável 
Financeiro 
 Fonte: Entrevistas e debates realizados no âmbito do estudo de caso 
 
• Fatores de Mudança - Os fatores de mudança, FM, são os facilitadores das 
mudanças do negócio e constituem as ações a realizar para produzir as MN consideradas 
necessárias para a realização dos benefícios esperados. 
Como resultado de debates e das entrevistas realizadas enunciam-se os FM identificados: 
FM1. Formação: WF de crédito, listas de trabalho e dahsboard de crédito - 
Necessidade de formação à equipa de gestão de crédito sobre a nova ferramenta de 
trabalho disponibilizada. FM2. Definição de política de crédito transversais a todas 
UN - Definição pela gestão de topo da Organização de uma política de crédito com regras 
e procedimentos a implementar e a seguir por todas as UN. FM3. A área de controle de 
crédito com maior poder de decisão - Identificada a necessidade de criação do 
departamento de gestão de crédito, de forma a, entre outras, ser possível passar para este 
departamento um maior poder de decisão sobre a atribuição de crédito. FM4. Menor 
resistência à mudança e abertura novas formas de trabalhar - É necessário que os 
colaboradores deixem a sua zona de conforto e adiram a uma nova política/cultura ou 
forma de trabalhar na gestão de crédito. FM5. Maior envolvimento da organização nas 
várias fases do projeto - Necessidade de a gestão de topo se envolver mais no projeto de 
forma a transmitir aos restantes colaboradores a importância da iniciativa. FM6. RH 
adequados aos novos processos e respetivas ferramentas de SI/TI - Necessidade de 
formação dos colaboradores sobre a nova política de crédito e sobre as ferramentas 
disponíveis.  A tabela IV apresenta os FM, os respetivos beneficiários, stakeholders e as 
MN com que estes FM se articulam. 
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Tabela IV - Definição dos Fatores de Mudança e MN a atingir 
 
(a) FMi – Fator Mudança i; (b) RGC- Responsável Gestão crédito; (c) MN – Mudanças Negócio; (d) 
RFI – Responsável Financeiro; (e) RCOMEX – Responsável Comissão Executiva 
  Fonte: Entrevistas e debates realizados no âmbito do estudo de caso 
• Facilitadores de SI/TI - Os facilitadores de SI/TI, ST, são as novas soluções de SI/TI 
que foram consideradas necessárias para induzir as mudanças pretendidas. Como 
resultado dos debates e das entrevistas realizadas apresentam-se na tabela V os ST, 
considerados necessários para induzir os FM a implementar e identifica-se também o 
departamento beneficiário, o stakeholder responsável e os fatores de mudanças de 
negócio (FM) a induzir. Os facilitadores identificados são os seguintes: ST1. Ter toda a 
informação num único dahsboard - Solução Agile que disponibiliza toda a informação 
de crédito de cliente num único dashboard. ST2. Sistema a gerar emails, via WF, de 
aprovação de crédito - Estabelecida a hierarquia de aprovação de crédito, a solução 
Agile desenvolvida vai gerar os pedidos de aprovação de crédito sempre que uma ordem 
de venda criada em sistema para um dado cliente não tenha plafond disponível para 
satisfazer a venda. ST3. Listas trabalho e cartas de reclamação de crédito geridas no 
SI - Solução disponibilizada através da implementação dos módulos SAP Credit, Dispute 
e Collections que possibilita a geração/acompanhamento em sistema informático de listas 
de trabalho e reclamações de crédito. ST4. A criação das provisões ter passado a ser 
automática - Sistema parametrizado de forma que no caso das faturas que atinjam o prazo 
definido sem terem sido liquidadas, o sistema gera automaticamente uma provisão de uma 
determinada percentagem do valor faturado. ST5. Sugestão dos limites de crédito ter 
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passado a ser automática - O sistema passa a gerar uma sugestão do limite de crédito 
que deve ser atribuído a um cliente de acordo com o histórico de vendas, cumprimento 
dos prazos de pagamento ou o facto de ter dívidas em aberto. ST6. Ferramenta user 
friendly - A solução Agile disponibilizada é de fácil/rápida navegação. 
Tabela V - Definição dos ST e FM a atingir 
 
(a) STi – Facilitador SI/TIi; (b) RGC- Responsável Gestão crédito; (c) RFA – Responsável Ferramenta 
Agile; (d) FMi – Fator Mudança i; (e) RCOMEX – Responsável Comissão Executiva 
  Fonte: Debates e entrevistas realizadas  
 
3.3 PLANO DE REALIZAÇÃO DE BENEFÍCIOS 
O Plano de realização de benefícios e as entrevistas realizadas foram conduzidos a partir 
das respostas dos entrevistados às 7 perguntas formuladas de acordo com fig.10, anexo I, 
“Principais questões - Desenvolvimento Plano benefícios, Ward e Daniel (2006)”, e a 
performance de cada um dos benefícios identificados foi avaliada pelos stakeholders 
através das melhorias C/Q/T. 
Como já referido Ward e Daniel assinalam que o processo de identificação de benefícios 
envolve algumas dificuldades, sobretudo quando essa atividade é desenvolvida numa fase 
inicial. Por este motivo Ward e Daniel consideram que o processo se deve desenvolver 
de forma iterativa e para todo o ciclo do projeto pois, ao longo do tempo e conforme a 
fase de desenvolvimento do projeto, podem ser identificáveis benefícios não previstos. 
Acrescentam ainda aqueles autores que dada a subjetividade envolvida, uma rede 
elaborada por um grupo de pessoas não será a mesma se elaborada por outro grupo.  
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Como referido em 2.2 num processo de GB, os Fins são definidos pelos autores como as 
melhorias alvo, as Formas como o que é preciso alterar no negócio e os Meios como os 
recursos de TI necessários.  Por outro lado, havendo alguma subjetividade na 
diferenciação entre objetivos e benefícios e nas interligações entre os meios ST, as formas 
FM e MN e os fins, B e O, as situações só se vão tornando mais claras à medida que se 
repetem as iterações. Na fig. 13, anexo I, “Rede de Dependências de Benefícios”, 
apresenta-se a RDB para cuja elaboração se seguiram os passos e conceitos descritos a 
partir da metodologia de Ward e Daniel. Em cada caixa da RDB indica-se o respetivo 
código e o número de ligações. Foram atribuídas cores a cada uma das caixas, de forma 
a diferenciar com a mesma cor as que têm maior número de ligações conforme legenda 
incluída na figura 13. De seguida as caixas foram “rearrumadas” por cores. Desta forma 
foi possível detetar os streams mais complexos (complexidade traduzida pelo maior 
número de ligações) e selecionar quatro streams específicos. 
3.4 STREAMS ESPECÍFICOS 
• Streams específicos selecionados - Foram selecionados quatro streams específicos 
com o objetivo de ilustrar os diferentes graus de explicitação dos benefícios, ver fig. 8, 
anexo I, “Classificação de benefícios, Ward e Daniel (2006)” e, de acordo com a fig. 8 
essa explicitação pode ser classificada em: 
o Explicitação Financeira - Stream “B1. Aumento dos fluxos de capital da 
empresa”, ver fig. 14- anexo I, desenvolvido neste estudo de caso. 
o Explicitação Quantificável - Stream “B2. Menor exposição monetária na rua 
através da redução do PMR”, ver fig. 15, anexo I. Neste stream o objetivo O3. “Redução 
do PMR” articula com o benefício enunciado B2, que é já, nesta fase da análise, 
quantificável através do número médio de dias até ser registado o recebimento por parte 
dos clientes face ao período homólogo. Para o efeito, a métrica utilizada foi o PMR 
registado entre janeiro e setembro de 2017, comparado com o período homólogo, ver 
gráfico I seguinte. Foi analisado o PMR mensal e diário, ver gráfico III. Os resultados 
obtidos são os seguintes: quando comparado com o período homólogo o PMR regista 
valores inferiores, ou seja, o número de dias, em média, em que os clientes procedem ao 
pagamento das suas dívidas é menor em 2017 do que era em 2016. 
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Gráfico I - PMR Mensal vs. PMR Homólogo 
 
(a) PMR – Prazo Médio de Recebimento        
Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
 
A variação do PMR mensal face ao período homólogo regista uma tendência de redução 
deste prazo, ou seja, em 2017 a empresa viu liquidadas as faturas a clientes num menor 
número de dias. A maior e mais significativa variação ocorreu no mês de agosto em que 
o PMR mensal foi cerca de 30 dias menor do que em agosto de 2016 (ver gráfico II),  
Gráfico II - Variação PMR mensal 
 
 (a) PMR – Prazo Médio de Recebimento        
 Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
O gráfico III traduz a variação do PMR diário face ao período homólogo. Analisando este 
indicador ao dia, de janeiro a setembro de 2017, é visível o ganho em dias que a empresa 
registou relativamente ao PMR dos seus clientes. 
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Gráfico III - Variação do PMR diário face período homólogo 
(a) PMR – Prazo Médio de Recebimento   
Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
 
o Explicitação Mensurável - Stream específico: B6. Redução significativa 
da carga administrativa através da criação de um departamento de gestão crédito, ver 
fig.16, anexo I. 
Neste stream o objetivo O6. “Implementação de um departamento central para a gestão 
de crédito” articula com o benefício enunciado B6. Este indicador será facilmente 
mensurável, quando o histórico de dados o permita e o departamento central para a gestão 
de crédito esteja criado, através de: 
1º) Identificação dos processos administrativos inerentes à atribuição e gestão de crédito, 
antes da implementação do projeto de Gestão de Crédito. 2º) Identificação dos 
administrativos envolvidos na atribuição e gestão de crédito, após a implementação do 
projeto de Gestão de Crédito e comparação com os envolvidos no departamento central 
para a gestão de crédito. 3º) Realização de entrevistas aos colaboradores da Gestão de 
crédito, para recolher os pareceres relativos à redução, ou não, da carga administrativa. 
No entanto pode desde já antecipar-se que nas entrevistas e debates realizadas os 
entrevistados referiram a redução da carga administrativa como sendo já uma realidade. 
o Explicitação Observável - Stream específico: B3. “Descentralização da 
decisão”, ver fig.17, anexo I. Neste stream o objetivo “O6. Implementação de um 
departamento central para a gestão de crédito” articula com o benefício enunciado B3. A 
análise que permita concluir se o benefício foi ou não alcançado só poderá ser efetuada 
após a criação do departamento central para a gestão de crédito. Uma vez criado o referido 
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departamento deverá ser recolhido o feedback dos diversos intervenientes no processo de 
decisão sobre a atribuição de crédito, de forma a constatar se efetivamente a decisão de 
atribuição de crédito deixou de estar concentrada no topo da pirâmide, passando a 
depender mais da equipa do departamento central de controlo de crédito. Como referido 
o stream classificado como de explicitação financeira é desenvolvido como estudo de 
caso 
• Stream específico: B1. Aumento fluxos capital da empresa - Neste stream 
classificado como de Explicitação Financeira o objetivo O9. Melhorar o ratio: 
Vendas/Dívida, ver fig.14, anexo I, articula com o benefício enunciado B1. 
À semelhança do que foi feito para a RDB, ver 3.2, vão analisar-se os BDR, os objetivos 
específicos, O, os benefícios, B, as MN, os FM e ST. Como inputs para o Estudo de Caso 
consideraram-se as respostas às questões referidas em 3.3.2 e apresentadas na tabela VI 
a seguir (os códigos dos entrevistados estão indicados no anexo – Lista de entrevistados). 
Tabela VI - Síntese dos principais inputs aos streams em análise 
Questões/Respostas 
Por que pretendemos melhorar? 
[CEX]: temos a noção da importância/materialidade e património que constitui o crédito 
atribuído aos nossos clientes. Para gerir de forma eficiente o nosso referido património 
temos de ter as ferramentas de trabalho adequadas. Antes da implementação do SAP 
Credit Management a gestão da dívida de clientes estava registada em folhas Excel. Foi 
definido no plano estratégico da empresa o firme propósito de recuperar a dívida.” 
Que melhorias queremos/ podemos alcançar? 
[CEX]: pretendemos aumentar os fluxos de capital da empresa através do aumento das 
vendas (novas UN, novos armazéns avançados em Angola, implementação de uma 
solução de CRM, outros). [GCR]: pretendemos minimizar a exposição à dívida, atuar de 
forma efetiva, ajustar prazos de pagamento, ter plafonds ajustados ao perfil dos nossos 
clientes. [CEX]: descentralizar a decisão de atribuição de crédito da gestão de topo e 
passá-la para um departamento de gestão de crédito, etc”  
Que benefícios serão obtidos por cada stakeholder se os objetivos de investimento forem 
alcançados?  
[CEX]: um maior controle sobre a dívida dos clientes das várias UN; Potenciar a venda 
através de uma melhor manutenção da relação:  venda/dívida (melhorar este rácio através 
da redução dos prazos médios de pagamento); aumento da eficiência; maior controle 
sobre o património da empresa (crédito a clientes); sistema de gestão de crédito eficiente, 
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com possibilidade de atuação atempada; possibilidade de analisar tendências num 
determinado período; [GCR]: ter menos exposição monetária na rua. 
Quem é dono de cada benefício e quem será responsável pela sua entrega?  
[CEX]: O responsável pela Gestão de crédito 
Que mudanças serão necessárias para alcançar cada benefício? 
[CEX]: Definição de uma política de gestão de crédito transversal às UN e refletida nos 
SI. [GCR]: sugestão automática de limite de crédito máximo a atribuir; criação do Rating 
da dívida; Workflow para a aprovação de pedidos de crédito; geração de provisões 
automática de acordo com os prazos de pagamento das faturas; revisão periódica dos 
PMP dos clientes e plafonds ajustados ao perfil de cada cliente; no futuro, atuação 
atempada e de forma efetiva. 
Quem será responsável por assegurar que cada mudança seja feita com sucesso? 
[CEX]: O responsável pela Gestão de crédito das várias UN 
Como e quando as mudanças identificadas podem ser feitas? 
[CEX]: Muitas das medidas enunciadas já estão em prática. No caso do WorkFlow de 
aprovação de pedidos de crédito, estamos a aguardar que estejam reunidas as condições 
para que seja novamente colocado em produtivo – será ainda este ano de 2017. 
Fonte: Entrevistas e debates realizados no âmbito do Estudo de Caso 
Na análise efetuada no período entre outubro de 2016 e agosto de 2017 é verificada uma 
tendência de redução da dívida, traduzida pela linha a tracejado no gráfico IV. 
Gráfico IV - Evolução Vendas e Dívida 
 
Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
Neste mesmo período o rácio Vendas/Dívida, ver gráfico V a seguir, regista uma ligeira 
tendência de crescimento, o que se poderá entender como um acréscimo dos fluxos de 
capital da empresa: ao observar o gráfico VI, é visível a tendência de diminuição da dívida 
mais acentuada que a tendência de redução das Vendas. 
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Gráfico V - Rácio Vendas/Dívida 
 
Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Dados reais da empresa (Estudo de Caso), alterados com um majorador 
 
o Medição dos benefícios - Em síntese os benefícios devem ser medidos ou através 
de indicadores existentes ou com métricas a estabelecer com os stakeholders em função 
das respostas dadas ao questionário já mencionado. Só assim será possível monitorizar o 
projeto ao longo do seu ciclo de vida. De seguida apresenta-se a tabela VII concebida 
para a medição dos benefícios. 
 
 
Gráfico VI – Variação: Vendas e Dívida 
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Tabela VII – Medição dos Benefícios nos Streams Específicos 
 
(a) Bi – Benefício i; (b) PMR – Prazo Médio Recebimento 
Fontes: Entrevistas e debates realizados no âmbito do Estudo de Caso; Classificação de Benefícios, Ward 
e Daniel (2006) 
 
o Análise de riscos - Como referido em 2.1, Murphy preconiza que os riscos, pilar 
4, se devem classificar como: riscos organizacionais, riscos do projeto, riscos associados 
ao pessoal e riscos externos. Os riscos identificados através das entrevistas e debates 
realizados são os seguintes: 
Riscos do projeto - No alinhamento interno, alguma dificuldade em estabelecer critérios 
de concessão de crédito universais para as UN, com clientes de perfil muito diferente, o 
que comporta o risco de aqueles critérios se mostrarem inadequados nalguns casos.  
Riscos organizacionais e riscos associados ao pessoal - Ainda no alinhamento interno, 
com a descentralização em curso, nem sempre os colaboradores agora envolvidos em 
novos níveis de responsabilidade estão preparados para o efeito e, nalguns casos, não têm 
o perfil adequado.  
Riscos externos - No alinhamento externo a concorrência pode optar por correr mais 
riscos, sobretudo no mercado informal, e isso pode vir a condicionar as vendas.  
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o Stakeholders - Conforme referido em 2.1, de forma simplificada, considera-se 
que a Organização integra a gestão de topo e, para facilidade de exposição, os seguintes 
quatro departamentos: Recursos Humanos, Comercial e Financeira, Operações e 
Tecnologias de Informação. No estudo de caso e de acordo com a definição de 
stakeholders de Ward e Daniel (2006), os quatro departamentos e a gestão de topo 
constituem, no caso presente, os stakeholders internos. 
Conforme os autores mencionados a análise visa a identificação e divisão dos 
stakeholders em quatro grupos distintos de acordo com a matriz apresentada na fig. 2, 
anexo I, Resumo da avaliação de Stakeholders, Ward e Daniel (2006). A classificação é 
algo subjetiva, uma vez que entre todos os stakeholders há colaboradores com motivações 
diferentes. Trata-se, no entanto, de conceitos importantes para assegurar o alinhamento 
interno já referido, através de estratégias para combater a conhecida resistência à mudança 
tão frequente nas mais diversas organizações. 
Os stakeholders identificados através da RDB estão indicados na tabela VIII em que, para 
cada stakeholder, se indica o tipo (interno ou externo) e a respetiva classificação 
conforme matriz mencionada. 
Tabela VIII - Tipo de Stakeholders 
 
Fonte: Avaliação de Stakeholders, Ward e Daniel (2006) 
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o Revisão dos benefícios 
a) Processo de revisão - Segundo Ward e Daniel (2006), após a 
implementação do projeto, o Plano de Benefícios deve ser revisto, com envolvimento dos 
stakeholders, para se verificar se cada um dos benefícios identificados foi atingido, como 
e em que medida. Tratando-se de um processo iterativo é desejável que o mesmo seja 
conduzido na ótica da melhoria contínua para introduzir, logo que detetada a 
oportunidade, os benefícios e ou alterações ao processo de GB. Isso não dispensa uma 
revisão formal com a frequência que for julgada adequada pela gestão de topo. 
b) Potencial para novos benefícios - O projeto em si, considerado na 
perspetiva da GB e em paralelo com a abordagem Agile, representa uma mais valia para 
a Organização, um salto qualitativo do ponto de vista interno e uma melhoria da imagem 
da Organização, com visibilidade externa junto dos clientes. Como já referido a 
aprovação de crédito pela hierarquia através do Workflow ainda não está implementada, 
o que deverá acontecer até ao final de 2017, após o aumento da capacidade das máquinas 
SAP.  Com os ganhos na redução da carga administrativa induzidos pelo controlo 
integrado da dívida e gestão do contencioso em suporte informático prevê-se que os 
colaboradores envolvidos nos processos e subprocessos que integram o projeto passem a 
usufruir de uma disponibilidade efetiva para se dedicarem a tarefas de valor acrescentado. 
No âmbito dos debates e das entrevistas realizadas é consensual que, neste contexto, 
surgirão novos benefícios pelo que a obtenção de resultados neste âmbito deve ser 
estimulada. Assim sendo e na ótica de Ward e Daniel situações como a descrita criarão o 
potencial para a constatação de benefícios não previstos. 
No plano interno há lugar para a melhoria da articulação entre UN e interdepartamental. 
Em ambos os casos pode e deve ser melhorado o sistema de comunicação interno não só 
para assegurar uma maior eficiência como para salvaguardar a confidencialidade em 
todas as situações em que a gestão de topo o decida. 
Relativamente aos clientes da Organização é também consensual entre os stakeholders 
que há potencial para melhoria e recolha de benefícios sendo preconizada, como medida 
indutora daqueles, a da avaliação periódica da satisfação do cliente. 
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3.5 ELABORAÇÃO DE GUIÃO. PRINCÍPIOS E ORIENTAÇÃO GERAL  
Introdução 
Como referido no capítulo 1.2 é também objetivo do presente TFM o de estabelecer as 
orientações para a futura elaboração, pela empresa, de um Guião para implementação da 
GB, em articulação com a GP e com abordagem Agile. Ao longo do processo de 
entrevistas e debates com os colaboradores da Organização e entidades envolvidas no 
Projeto ficou claro o interesse da implantação da GB na Organização e da abordagem 
Agile, ambas no desenvolvimento de projetos futuros. 
A abordagem apresentada no capítulo 3.2 para a GB foi essencial para a identificação dos 
objetivos e benefícios induzidos pelo projeto e para o estabelecimento da RDB. Esta 
última e os princípios e conceitos descritos para a metodologia mencionada constituíram 
elementos chave para as entrevistas com os stakeholders e sua motivação. No futuro, os 
mesmos princípios e conceitos referidos constituirão uma mais valia para orientação dos 
colaboradores da Organização, a quem for atribuída a responsabilidade pela elaboração 
do Guião.  
Indicações a seguir  
O guião deverá integrar as medidas e procedimentos necessários para implementar os FM 
e as MN identificados na RDB depois de uma primeira reavaliação da mesma.  
Em projetos futuros a metodologia proposta poderá/deverá ser replicada e adaptada ao 
projeto em causa com o pressuposto de que continuará a ser utilizada a abordagem Agile 
já descrita. Para o efeito deverão ser incluídos no Guião rotinas e procedimentos 
específicos para informação e formação na utilização daquele software. 
Intervenientes na criação do Guião - Um Guião é um documento normativo que só é 
útil como facilitador para os colaboradores da empresa que o utilizarem. Assim sendo é 
desejável que, na sua elaboração, participem, aos diversos níveis da hierarquia, os 
colaboradores diretamente envolvidos nos diversos processos e subprocessos em que 
operam. Neste sentido as rotinas e procedimentos devem ser descritos por quem os põe 
em prática no dia a dia, embora seja necessário que o processo seja coordenado por 
responsáveis pelos sistemas de informação, sob a liderança de um representante da gestão 
de topo. 
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Stakeholders - Os stakeholders que forem responsabilizados pela gestão dos benefícios 
identificados na RDB (versão reavaliada) sê-lo-ão também pela gestão dos processos e 
subprocessos correspondentes atuando como owners4 dos respetivos benefícios e 
assumindo as responsabilidades pela manutenção e monitorização daqueles. Para o efeito, 
com metodologia idêntica à que foi seguida no presente TFM, deverão ser revistas e 
estabelecidas as métricas e frequências adequadas à dinâmica de cada um dos processos 
e subprocessos a gerir pelos respetivos stakeholders.  
Departamentos e UN- A elaboração do Guião nas condições enunciadas é um trabalho 
complexo dada a dimensão da Organização e a necessária articulação, coordenação e 
compromisso entre os diversos departamentos e UN.  
Resistência à mudança - Estando envolvidos diversos departamentos e UN e sentida a 
necessidade de desenvolver novas técnicas de gestão, nomeadamente a GB, há o risco de 
se verificarem comportamentos de resistência à mudança, apesar do interesse manifestado 
pelos stakeholders internos. Neste contexto é indispensável o envolvimento da Gestão de 
topo no projeto de elaboração do guião e respetiva aprovação.  
Âmbito/Agile -  O fato de o âmbito do projeto, em abordagem Agile, ir sendo 
conquistado sprint5 após sprint, não significa que os stakeholders possam criar novos 
requisitos fora do que é o âmbito estabelecido para o projeto. Esta abordagem permite 
reajustar o trabalho a desenvolver em sprints futuros conforme resultados obtidos no 
sprint anterior.  
Gestão de Benefícios - Relativamente à GB, os 5 pilares referidos em 2.1 como fator 
de enquadramento ocupam-se, segundo Murphy, do What, enquanto o processo de GB se 
ocupa do How e a estrutura organizativa se ocupa do Who. Como fator de enquadramento 
os 5 pilares de Murphy constituem, de fato, um princípio essencial. Murphy considera 
que qualquer Arquitetura existente ou futura é padronizada e que o segredo é atingir os 
objetivos estabelecidos com seletividade e flexibilidade sem se perderem os benefícios 
                                                             
4 Donos do benefício 
5 Numa abordagem Agile um sprint é o intervalo de tempo em que um determinado trabalho deve ser 
finalizado 
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da “standardização”. A metodologia a seguir na implementação de um processo de GB é, 
em nossa opinião, a que foi seguida no presente TFM. No capítulo 2.3 refere-se que, para 
além da Metodologia de Cranfield e dos conceitos enunciados no capítulo 2.1, 
metodologia e conceitos esses que foram da maior utilidade neste TFM, se considera que 
as metodologias mais adequadas são a de Ward e Daniel, (2006) e, no que respeita à 
articulação GB/GP, a de Melton et al., (2008). A metodologia de Ward e Daniel é iterativa 
e abrange todo o ciclo de vida do projeto e, com tal, é recomendável para a GB em projetos 
futuros a implementar pela Organização.  
Construção da RDB - Os passos a seguir na implementação da GB são idênticos aos 
que estão descritos no capítulo 2.2:  
o Definição dos objetivos do investimento. 
o Identificação dos benefícios. 
o Linha de fronteira. 
o Classificação de benefícios.  
o Benefícios C/Q/T. 
o Construção da RDB.  
o Reconstrução da RDB.  
o Realização e acompanhamento de benefícios.  
o Plano de benefícios. 
o Reavaliação dos benefícios. 
Deverão ser cuidadosamente abordados os seguintes temas: Objetivos do investimento; 
Benefícios esperados; Fatores críticos para a mudança e Mudanças no negócio. Os 
objetivos do investimento e a sua oportunidade são decisões estratégicas e, como tal, da 
responsabilidade da Gestão de topo. Na análise a efetuar deverá, no entanto, ter-se em 
atenção que nem sempre é evidente a diferença entre objetivos e benefícios e que também 
nem sempre é fácil estabelecer medidas/indicadores para os benefícios menos tangíveis. 
Neste contexto e como referido em 2.2 para o rating de classificação de benefícios, o grau 
de explicitação em financeiro, quantificável, mensurável e observável constitui uma boa 
orientação para efeitos de sistematização. 
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Mudanças no Negócio - As MN são as transformações a operar no negócio, traduzem 
as novas formas de atuar e são necessárias para garantir que os benefícios esperados se 
vão realizar. 
Facilitadores de SI/TI - Os facilitadores de SI/TI são as novas soluções de SI/TI que 
foram consideradas necessárias para induzir as mudanças pretendidas. 
Os fatores críticos para a mudança são os facilitadores, enablers, das mudanças a 
introduzir no negócio. Os benefícios devem traduzir realidades percecionadas a nível dos 
departamentos e UN que sofrerem os impactos positivos originados pelas mudanças 
implementadas.  
4. CONCLUSÕES  
Neste capítulo apresentam-se as respostas às questões de investigação e outras 
conclusões. 
4.1 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 
• QI1. Foram alcançados os benefícios esperados através do desenvolvimento do 
projeto?  
O projeto foi lançado sem o estabelecimento prévio dos benefícios esperados. Não 
estando o projeto ainda concluído, foram, no entanto, no âmbito deste TFM, identificados 
e constatados os benefícios seguintes: 
B1. Aumento dos fluxos de capital da empresa 
B2. Menor exposição monetária na rua  
B3. Descentralização da decisão 
B4. Maior eficiência 
B5. Possibilidade de análise das tendências num dado período  
B6. Redução significativa da carga administrativa 
B7. Eliminação de procedimento manual 
B8. Agilização do processo de atribuição de crédito  
B9. Maior segurança do património 
B10.Redução do risco  
B11.Potenciação das vendas 
Da RDB foi selecionado um stream específico classificado como de Explicitação 
Financeira, em que o objetivo O9. Melhorar o ratio: Vendas/Dívida, ver fig.14, anexo I, 
articula com o benefício B1. O estudo de caso incidiu sobre este stream especifico. 
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Embora sem o projeto concluído são já evidentes e mensuráveis alguns dos benefícios 
identificados na RDB, como: a redução do PMR, a redução da dívida a 60 dias, a melhoria 
do ratio Vendas/Dívida e a possibilidade de uma visão transversal da situação de crédito 
de determinado cliente em diversas UN. 
 
• QI2. De que forma a empresa poderá beneficiar com a elaboração de um guião 
de suporte à GB em abordagens Agile, a desenvolver pela Organização, com base 
em princípios e orientação geral deste TFM?  
A metodologia desenvolvida neste TFM pode servir de modelo para a implementação da 
GB na Organização e tem potencial para ser replicada quer na implementação da GB, 
quer, paralelamente, na elaboração do Guião. 
Para os stakeholders envolvidos no projeto, quer a implementação da GB, quer a 
abordagem Agile em projetos futuros são fatores relevantes para modernização e aumento 
da competitividade da Organização. Para o efeito terão que ser implementadas rotinas e 
procedimentos adequados à cultura da Organização. A sistematização e registo dessa 
informação sob a forma de um Guião prático constituem um corolário praticamente 
incontornável. A fig. 18 - anexo 1, “Questões de investigação/ Objetivos” ilustra a relação 
entre as questões de investigação e os objetivos do investimento, através de uma avaliação 
qualitativa das respostas dos entrevistados. 
4.2 OUTROS BENEFÍCIOS  
•  Além dos benefícios acima referidos e identificados na RDB deve referir-se que, 
embora se trate de uma melhoria intangível, os benefícios percecionados internamente e 
a disciplina introduzida no processo de atribuição de crédito têm visibilidade externa por 
parte dos clientes e isso traduz uma melhoria da imagem da Organização. 
• A parte do projeto já implementada com suporte Agile traduziu-se num ganho 
significativo de tempo por comparação com as abordagens anteriormente 
experimentadas. As características user friendly recomendam a sua utilização em projetos 
futuros. Por outro lado, ficou provada a facilidade do acompanhamento do processo de 
desenvolvimento do projeto por parte de todos os intervenientes, stakeholders, projet 
managers, consultores, fornecedores e clientes, bem como o acesso mais cedo a algumas 
componentes do projeto. 
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• Com os resultados obtidos ficou demonstrada a mais valia que a implementação de um 
processo de GB pode trazer para a Organização. Em paralelo, a elaboração de um guião 
constituirá um passo importante na consolidação deste processo e uma ferramenta prática 
para orientação dos colaboradores e garantia de uniformidade de atuação. 
 
4.3 LIÇÕES APRENDIDAS 
Tendo em atenção a classificação de riscos enunciada por Murphy foram identificados 
diversos riscos que foram agrupados em riscos internos compreendendo os riscos de 
projeto e os riscos organizacionais e associados ao pessoal e em riscos externos. 
No alinhamento interno, foram identificadas algumas dificuldades em estabelecer 
critérios de concessão de crédito universais para as UN, tendo estas clientes com perfil 
muito diferente, o que comporta o risco de aqueles critérios se tornarem inadequados 
nalguns casos. Trata-se aqui de riscos classificáveis como riscos de projeto. Ainda no 
alinhamento interno, com a descentralização em curso, nem sempre os colaboradores 
agora envolvidos em novos níveis de responsabilidade estão preparados para o efeito e, 
nalguns casos, não têm o perfil adequado. Trata-se aqui de riscos classificáveis como 
riscos organizacionais e riscos associados ao pessoal. 
No alinhamento externo a concorrência pode optar por correr mais riscos, sobretudo no 
mercado informal, e isso pode vir a condicionar as vendas. Trata-se de uma estratégia não 
sustentável a médio/longo prazo e que pode ser contrariada por diversas formas através 
de medidas que aumentem a confiança recíproca e com benefícios para as partes. Trata-
se aqui de riscos classificáveis como riscos externos. 
4.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 
No desenvolvimento do presente estudo enfrentaram-se algumas dificuldades motivadas 
pelo facto de que o investimento para aumento da capacidade das máquinas SAP não ter 
ainda sido feito em outubro de 2017, o que impede que algumas das valências do projeto 
estejam operacionais e assim, alguns dos benefícios associados só poderão ser avaliados 
quando ocorrer o reforço da capacidade do sistema. A título de exemplo referimos a 
implementação de workflows para melhoria no plano decisório, melhoria essa baseada em 
rotinas e procedimentos claros e hierarquizados. 
 
 
Vasco Fonseca                                                   Gestão de Benefícios num projeto desenvolvido com abordagem Agile 
 
42 
 
4.5 PERSPETIVAS FUTURAS 
• O modelo de GB implementado através do presente trabalho tem condições para vir a 
ser replicado em futuros projetos. A elaboração do Guião é um corolário da asserção 
anterior e a sua implementação depende duma decisão, nesse sentido, da gestão de topo; 
prevê-se que aquela decisão possa vir a ser tomada a partir da data de conclusão do 
projeto.  
•  A utilização da ferramenta Agile como suporte para o desenvolvimento do presente 
projeto revelou-se da maior utilidade, pelo que como já referido será utilizada pela 
Organização em projetos futuros. 
• No seguimento deste estudo de caso assente na GB em GP com suporte Agile, julga-se 
que se trata de um campo de interesse para investigação futura uma vez que as abordagens 
ágeis permitem um desenvolvimento modular e muito mais rápido que nas abordagens 
tradicionais. As caraterísticas já mencionadas de abordagem “amigável” e a transparência 
com que os resultados vão aparecendo facilitam a participação de todos os intervenientes 
que podem assim acompanhar e participar na evolução de todo o processo numa dinâmica 
de sprint após sprint e com resultados antecipados por módulo. 
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ANEXO I - FIGURAS 
 
Figura 1 - Esboço da abordagem geral - Gestão da pesquisa de informação 
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Figura 2 - Resumo da Avaliação de Stakeholders, Ward e Daniel (2006) 
 
Figura 3 - Os 5 Pilares de Murphy 
 
Figura 4 - Desenvolvimento de uma Rede Orientada aos Fins, Ward e Daniel (2006) 
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Figura 5 - Plataforma Tecnológica (abordagem Agile) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6 - Reunir Objetivos de Investimento e Drivers, Ward e Daniel (2006)  
 
Figura 7- Rede de Dependência de Benefícios, Ward e Daniel (2006) 
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Figura 8 - Classificação de Benefícios, Ward e Daniel (2006) 
 
Figura 9 - Converter Benefícios Mensuráveis em Quantificáveis, Ward e Daniel (2006) 
 
Figura 10 - Principais Questões - Desenvolvimento Plano Benefícios, Ward e Daneil (2006) 
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Figura 11 - Processo de Gestão de Benefícios (Ward & Daniel, 2006) 
 
Figura 12- Sequencia de Recolha, Análise e Tratamento de Dados 
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SI/TI Fatores de 
Mudança
Mudanças no negócio Benefícios para o 
negócio
Objetivos do 
investimento
Business Drivers
BD4.Noção da importância/
materialidade a atribuir ao 
crédito
BD3.Necessidade de 
posicionar o controlo de 
crédito mais perto do 
negócio
BD2.Maior controlo sobre 
crédito atribuído
BD1.Risco na atribuição de 
crédito
O1.Redução dos créditos incobráveis e 
redução das cobranças duvidosas
09.Melhoraria do rácio: Vendas/Dívida
O2.Atribuição de credito baseada numa 
análise prévia criteriosa
O3.Redução do PMR
010.Mudança de um modelo reativo e 
descritivo para um modelo preditivo e 
preventivo
08.Minimizar exposição da dívida
07.Visão transversal da situação de 
credito de um cliente individual, nas 
várias empresas
O6.Implementação de um departamento 
central para a gestão de crédito
O5.Implementação de regras comuns a 
todas as unidades de negocio
O4.Controlo integrado da dívida 
incluindo  gestão do contencioso em 
suporte informático
FM6.RH adequados 
aos novos processos 
otimizados e respetivas 
ferramentas
1
2
3
4
5
6
7
5
4
5
7
9
6
5
3
3
3
2
Nº de ligações
ST6.Ferramenta user friendly
3
ST5.Sugestão dos limites de credito ter passado 
a ser automática
3
ST4.A criação das provisões  ter passado a ser 
automática
1
ST3.As listas de trabalho (gestão de credito) e as 
cartas de reclamação de credito geridas através 
do sistema informático
1
ST2.Ter um sistema que gera automaticamente 
emails, via workflow, para a aprovação dos 
pedidos de desbloqueio de credito
3
ST1.Ter toda a informação num único dahsboard
4
FM1.Formação no 
âmbito do WF de 
aprovação de credito, 
listas de trabalho e 
dahsboard de analise 
da situação de credito
1
FM2.Definição de uma 
politica de credito/
regras/procedimentos 
transversais a todos os 
negocios
6
FM3.Possibilidade de a 
área de controle de 
credito ter um papel de 
maior decisão sobre as 
requisições de 
desbloqueio de uma 
venda
5
FM4.Menor resistência 
à mudança e espirito 
aberto a novas formas 
de trabalhar
5
FM5.Maior 
envolvimento da 
organização nas várias 
fases do projeto
1
MN1.Pedidos de aprovação de 
credito pela hierarquia via 
WorkFlow e não através de uma 
mail list em que todos recebem 
tudo
5
MN2.Geração automática da 
provisão de contas a partir das 
datas de vencimento das faturas no 
final do mês
4
MN3.Sugestão do limite máximo 
de credito de cliente gerada 
automaticamente em sistema 
10
MN4.Definição formal dos limites 
de credito a atribuir aos clientes de 
acordo com procedimentos e 
condições 
8
MN5.Atuação temporal efetiva 
(“on the spot  
7
MN6.Revisão regular dos PMP e 
plafonds ajustados ao potencial do 
cliente
7
MN7.Criação de rating da dívida
9
MN8.Redução das tarefas 
manuais em ferramentas mais 
limitadas (e.g. Outlook ou excel)
5
MN9.Aumento do tempo 
disponível para tarefas de valor 
acrescentado
8
MN10.Desnecessária a utilização 
de seis transações pela 
disponibilização de toda a 
informação num único dahsboard
5
2
B1.Aumento dos fluxos de capital 
da empresa
4106
B2.Menor exposição monetária na 
rua
6 612
B3.Descentralização da decisão
24 6
B4.Maior eficiência
910 19
B5.Possibilidade de análise das 
tendências num dado período
45 9
B6.Redução significativa da carga 
administrativa
14 5
B7.Eliminação de procedimento 
manual
15 6
B9.Maior segurança do 
património
68 14
B10.Redução do risco
55 10
B11.Potenciação das vendas
46 10
B8.Agilização do processo de 
atribuição de crédito
47 11
 
Figura 13 - Rede de Dependência de Benefícios (RDB) 
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O9. Melhoria do rácio: Vendas/DívidaST1.Ter toda a informação num único dahsboard
FM2. Definição de 
uma politica de credito/
regras/procedimentos 
transversais a todos os 
negocios
MN3. Sugestão do limite máximo 
de credito de cliente gerada 
automaticamente em sistema 
ST2.Ter um sistema que gera automaticamente 
emails, via workflow, para a aprovação dos 
pedidos de desbloqueio de credito
MN7.Criação de rating da dívida
MN6.Revisão regular dos PMP e 
plafonds ajustados ao potencial do 
cliente
B1.Aumento dos fluxos de capital da empresa
BD4.Necessidade de se ter a 
noção da importância/
materialidade e património 
que constitui o crédito
BD3.Necessidade de ter o 
controlo de crédito mais 
perto do negócio
BD2.Maior controlo sobre 
crédito atribuído
BD1.Risco na atribuição de 
crédito
SI/TI Fatores de Mudança Mudanças no negócio Benefícios para o negócio Objetivos do 
investimento
Business Drivers
 
Figura 14 -Stream Espec.: Benefício Financeiro “B1. Aumento Fluxos Capital da Empresa” 
 
O3. Redução do PMRB2. Menor exposição monetária na rua através da redução do PMR
FM2.Definição de uma 
politica de credito/
regras/procedimentos 
transversais a todos os 
negocios
ST3.As listas de trabalho (gestão de credito) e as 
cartas de reclamação de credito serem geridas 
através dos sistemas
BD4.Necessidade de se ter a 
noção da importância/
materialidade e património 
que constitui o crédito
BD3.Necessidade de ter o 
controlo de crédito mais 
perto do negócio
BD2.Maior controlo sobre 
crédito atribuído
BD1.Risco na atribuição de 
crédito
SI/TI Fatores de Mudança Mudanças no negócio Benefícios para o negócio Objetivos do 
investimento
Business Drivers
MN7. Criação de rating da dívida
 
Figura 15 - Stream Específico: Benefício Quantificável “B2. Menor exposição monetária na rua através da redução do PMR”  
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B6.Redução significativa da carga administrativa através da 
criação de um departamento de gestão credito
O6.Implementação de um departamento central para 
a gestão de crédito
MN8.Redução das tarefas manuais em 
ferramentas mais limitadas (e.g. 
Outlook ou excel)
FM4.Menor resistência 
à mudança e espirito 
aberto a novas formas 
de trabalhar
ST6.Ferramenta user friendly
BD4.Necessidade de se ter a 
noção da importância/
materialidade e património 
que constitui o crédito
BD3.Necessidade de ter o 
controlo de crédito mais 
perto do negócio
BD2.Maior controlo sobre 
crédito atribuído
BD1.Risco na atribuição de 
crédito
SI/TI Fatores de Mudança Mudanças no negócio Benefícios para o negócio Objetivos do 
investimento Business Drivers
 
Figura 16 - Stream Específico: Benefício Mensurável “B6. Redução significativa da carga administrativa através da criação de um departamento de gestão crédito” 
B3.Descentralização da decisão
O6.Implementação de um departamento central para a 
gestão de crédito
FM3.Possibilidade de a 
área de controle de 
credito ter um papel de 
maior decisão sobre as 
requisições de 
desbloqueio de uma 
venda
ST1.Ter toda a informação num único dahsboard
MN5.Atuação temporal efetiva (“on the 
spot  
BD4.Necessidade de se ter a 
noção da importância/
materialidade e património 
que constitui o crédito
BD3.Necessidade de ter o 
controlo de crédito mais 
perto do negócio
BD2.Maior controlo sobre 
crédito atribuído
BD1.Risco na atribuição de 
crédito
SI/TI Fatores de Mudança Mudanças no negócio Benefícios para o negócio Objetivos do 
investimento
Business Drivers
 
Figura 17 - Stream Específico: Benefício Observável “B3. Descentralização da decisão” 
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Figura 18 - Questões Investigação/Objetivos
  
Benefícios resultantes do uso de uma abordagem Agile à gestão de projetos tecnológicos 
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ANEXO II - GUIÃO DE ENTREVISTAS 
• Nota introdutória aos entrevistados 
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• Autorização da empresa (Estudo de Caso) 
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• Objetivos das entrevistas 
 
 
• Lista de entrevistados 
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• Guiões de entrevista 
Entrevista Semiestruturada I – Enquadramento sobre a Organização 
Enquadramento ao entrevistado (após nota introdutória): 
Pretende-se, com esta entrevista, recolher informação sobre a Organização relativamente 
à gestão de benefícios em gestão de projetos tecnológicos. É objetivo retratar a 
Organização relativamente a estes temas. 
# Questões a colocar após contextualização  
1. No processo de orçamentação de novos projetos tecnológicos são identificados 
formalmente os benefícios esperados de cada projeto? 
2. São criados busines cases para aprovação de projetos de TI?  
3. É apurado o retorno do investimento (ROI) relativo a projetos de TI? 
4. Existem KPI's específicos a alcançar nos projetos tecnológicos desenvolvidos? 
5. O que entende por benefício? 
6. O que entende por benefícios de negócio? 
7. O que entende por Gestão de benefícios? 
8. Tem a perceção que globalmente os benefícios esperados de um projeto de TI 
são alcançados? 
9. Na Organização são formalmente identificados os benefícios esperados de um 
projeto de TI antes da sua implementação? Se sim responda a 9.1 
9.1 Estes benefícios são monitorizados ao longo do projeto? E após a conclusão do 
projeto? 
10. Na sua opinião quem lhe parece que deva ser o owner de um beneficio em 
gestão de projetos? 
11. É utilizada uma metodologia formal de gestão de projetos de TI? E de 
programas? 
12. A empresa “envolve-se” nos processos de desenvolvimento e implementação de 
soluções de TI? 
13. No seu ponto de vista quem é(são) o(s) responsáveis pelo sucesso de um projeto 
de TI na Organização? 
14. Existe algo que lhe pareça que deveria ser feito, nesta Organização, 
relativamente à Gestão de benefícios? 
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15. Quais as vantagens (forças)/desvantagens (fraquezas) internas desta Organização 
em relação às empresas concorrentes? 
16. Quais os aspectos positivos (oportunidades) existentes no ambiente externo que 
considera terem potencial para fazer crescer a vantagem competitiva da 
Organização? 
17. Quais os aspectos negativos (ameaças) existentes no ambiente externo que 
considera terem potencial de comprometer a vantagem competitiva da 
Organização? 
 
 
 
